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RESUMEN 
 
En proyectos de edificaciones, desarrollados según el modelo tradicional de 
entrega de proyectos Diseño/Licitación/Construcción, los documentos de diseño e 
ingeniería son elaborados en la etapa de diseño por arquitectos, consultorías y 
proyectistas de ingeniería, desempeñando un papel importante en los proyectos 
de construcción ya que trasladan las necesidades y requerimientos del cliente en 
planos y especificaciones técnicas. Estos documentos, al contener toda la 
información necesaria para llevar a cabo la construcción, sirven de base durante 
el proceso de licitación y posteriormente se entregan a la empresa contratista 
como documentos oficiales para que comience con la ejecución. En una situación 
ideal, los documentos contractuales del proyecto de construcción deberían estar 
completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades, pero desafortunadamente 
esto es raramente encontrado y muy a menudo la contratista empieza la 
construcción con documentos incompatibles, erróneos e incompletos, requiriendo, 
por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser respondidas por los 
proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. Cuando se da este 
caso, es esencial que la información sea entregada a la contratista eficientemente 
y sin retrasos, de lo contrario podría influir en la eficiencia durante el desarrollo del 
proyecto.  
Se define deficiencia de diseño como “alguna deficiencia en los planos o 
especificaciones”. Las más comunes deficiencias de diseño se clasifican en dos 
tipos: (1) Conflictos o discrepancias entre los planos y especificaciones de los 
documentos contractuales, (2) Falta de coordinación interdisciplinaria, (3) La falta 
de constructabilidad. 
Para aliviar este problema, se plantea una metodología con procesos y 
herramientas basados en el uso de modelos tridimensionales BIM (Building 
Modelating Information) que facilitan el proceso de visualización y 
compatibilización de los documentos de diseño anticipándonos a la construcción 
real del proyecto, de esta manera el enfoque de esta metodología se centra en la 
premisa de construir dos veces. Siendo la primera la denominada “construcción 
virtual”, en donde identificaremos y minimizaremos las deficiencias en los 
documentos de diseño e ingeniería y la optimizaremos mediante revisiones de 
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constructabilidad, introduciendo en los modelos todos los cambios que sean 
necesarios. La segunda, la construcción real y definitiva, en donde ya 
minimizamos las deficiencias de diseño, en donde la contratista podría aumentar 
esfuerzos en temas de planificación, producción, control y seguridad. 
 
En el presente trabajo de investigación titulado LA TECONOLOGÍA BIM PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO MULTIFAMILIAR 
“LOS CLAVELES” EN TRUJILLO-PERÚ; se ha realizado un estudio comparativo 
del incremento de la eficiencia en las obras de edificación, utilizando la tecnología 
BIM como recurso principal para dicha mejora y a la vez el uso del sistema 
tradicional para un proceso constructivo, tomando datos reales de obra. 
Primero se determinó un proyecto de obra que se viene ejecutando en la ciudad 
de Trujillo.  
Posteriormente se realizó el modelamiento arquitectónico y estructural del 
proyecto en el software REVIT, perteneciente a la tecnología BIM, mediante el 
cual obtuvimos una planilla de metrados por elementos. Seguidamente con la 
visita a la obra y realización de la medición de los rendimientos y avances de obra 
día tras día. 
Finalmente se hizo un análisis comparativo mediante gráficos estadísticos de la 
eficiencia obtenida usando los datos obtenidos en el modelamiento en REVIT y la 
eficiencia obtenida mediante los datos obtenidos de obra. 
La obra intervenida como muestra representativa de la población fue: Proyecto 
Multifamiliar “Los Claveles” ubicado en la Urb. Vista Hermosa, Calle Jacinto Ojeda 
Mz. B Block A-1 Lt. 06. 
Los resultados de las observaciones del presente estudio de investigación, 
arrojaron un incremento de la eficiencia en un 8% para la partida de encofrado de 
losa y escalera, un 5% en la partida de acero en losa, escalera y vigas, un 9% en 
la partida de tarrajeo de muros, 13% para la partida de tarrajeo en cielo raso, 0% 
en la partida de vaciado de losa maciza, escaleras y vigas; 7% en la partida de 
encofrado en columnas y placas, 7% en la partida de armado de muros, 
cabezales y columnas, 7% en la partida de vaciado de columnas y placas, 12% en 
la partida de muros de tabiquería con ladrillo UNIBLOCK. 
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ABSTRACT 
In building projects, developed by the traditional delivery model projects Design / 
Bid / Build, design documents and engineering are made in the design stage by 
architects, consultants and designers of engineering, playing an important role in 
projects construction as moving the needs and requirements of the customer 
drawings and specifications. These documents, containing all the information 
necessary to carry out the construction, are the basis for the tender process and 
subsequently delivered to the contractor as official documents to start with 
implementation. Ideally, the contract documents of the construction project should 
be complete, accurate, without conflicts and ambiguities, but unfortunately this is 
rarely found and very often the contractor begins construction inconsistent, 
incorrect or incomplete documents, requiring therefore , clarifications that need to 
be answered by the architects and designers in the building process. When this is 
the case, it is essential that information is delivered to the contractor efficiently and 
without delay, otherwise it could affect the efficiency during the project. 
design deficiency as "a deficiency in the design or specifications" is defined. The 
most common design deficiencies are classified into two types: (1) Conflicts or 
discrepancies between plans and specifications of the contract documents, (2) 
lack of interdisciplinary coordination, (3) Lack of constructability. 
 
To alleviate this problem, a methodology based processes and three-dimensional 
models using BIM (Building Information Modelating) that facilitate the visualization 
process and harmonization of design documents in anticipation of the actual 
construction of the project, thus arises tools the focus of this methodology focuses 
on the premise of building twice. The first being called "virtual building" where we 
will identify and will minimize the deficiencies in the design and engineering 
documents and optimize constructability reviews by introducing models all 
necessary changes. Second, the real and definitive construction, where and 
minimize design deficiencies, where the contractor could increase efforts in the 
areas of planning, production, control and safety. 
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In this paper titled FOR THE BIM TECNOLOGY IMPROVING EFFICIENCY 
MUTIFAMILY PROJECT "LOS CLAVELES" IN TRUJILLO-PERU; it has made a 
comparative study of increasing efficiency in the building works, using BIM 
technology as the main resource for such improvement and also the use of the 
traditional system to a constructive process, taking real data work. 
First a construction project that is being implemented in the city of Trujillo was 
determined. 
Subsequently the architectural and structural modeling of Revit software project 
belonging to the BIM technology, by which we obtained a return of quantities of 
elements and a table of interference obtained from NAVISWORK software, also 
belonging to the family BIM was performed. Following the visit to the site and 
measuring the performance and progress of work day after day was done. 
Finally, a comparative analysis was done using statistical graphs efficiency 
obtained using the data obtained in modeling in Revit and efficiency obtained by 
the data obtained from work. 
 The work operated as a representative sample of the population was: Multifamily 
Project "Carnations" located in the Urb Vista Hermosa, Street Jacinto Ojeda Mz. B 
Block A-1 Lt. 06. 
 
The results of the findings of this research study showed an increase in efficiency 
by 8% for the starting slab formwork and stairs, 5% in the starting steel slab, 
staircase and beams, 9% the game without finishing walls, 13% for the game 
without finishing in ceiling, 0% in the starting solid slab casting, stairs and beams; 
7% in the starting formwork columns and plates, 7% in the starting reinforced 
walls, heads and columns, 7% in the starting emptying of columns and plates, 
12% in the starting partition walls with brick UNIBLOCK . 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La práctica en la construcción de proyectos de edificaciones ha demostrado y 
encontrado una serie de deficiencias en los documentos contractuales de diseño 
e ingeniería (planos y especificaciones técnicas). Estos influyen e impactan 
negativamente durante la etapa de construcción sobre los costos y plazos de 
ejecución del proyecto y derivan posteriormente a problemas de calidad porque es 
en plena construcción de la obra donde son encontrados y resueltos gran 
porcentaje de estos problemas. Fundamentalmente las deficiencias en los 
documentos contractuales de diseño se originan debido a una marcada división 
de las dos etapas más importantes para la entrega de proyectos, las de diseño y 
construcción por una etapa intermedia de licitación, y/o por el desarrollo de 
proyectos tipo fast-track o proyectos con cronograma acelerado.  
Sin embargo, muchas veces el diseño del proyecto pasa a la etapa de 
construcción con documentos incompletos, no compatibilizados con errores e 
interferencias entre especialidades, obligando a la constructora a asumir el 
liderazgo en revisar y rectificar esas deficiencias, y lo que es más crítico es que 
esta revisión se da muchas veces en plena construcción del proyecto, lo cual 
podría incidir negativamente en los plazos y costos si estas deficiencias no son 
detectadas a tiempo utilizando las herramientas adecuadas. Además a pesar que 
el sector construcción requiere herramientas eficientes para gestionar toda esta 
información del proyecto, este sector es una de las industrias que tiene los más 
bajos niveles de implementación de Tecnología de información y comunicaciones 
(TIC) para mejorar o innovar sus procesos. Una tecnología emergente es el uso 
de modelos 3D para almacenar la información del proyecto, aprovechando varias 
de sus aplicaciones como modelar en 3D para propósitos de compatibilización del 
proyecto, simulación 4D del proceso constructivo o la visualización virtual del 
proyecto para realizar revisiones de constructabilidad. Para ello la tecnología nos 
propone un sistema de gestión de la información conocido como BIM (Building 
Information Modeling) que nos permite compatibilizar e integrar el diseño del 
proyecto por anticipado y mucho antes de llegar a campo, eliminando 
desperdicios desde el diseño.  
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Este proceso de integración es compatible con los principios del enfoque Lean 
Design, propuestos por el Instituto Lean Construction; y además el uso de 
tecnologías BIM interactúa con los principios para la entrega de un proyecto 
“Lean”, no sólo para la fase de construcción (Lean Construction), sino también 
para la de diseño y para la integración entre ambas etapas.  
Por tal motivo se ha hecho este estudio con la intención de enseñar la importancia 
y el mejoramiento de la eficiencia en un proyecto con esta herramienta en el 
ámbito de la construcción. 
1.1 Antecedentes y Justificación del Problema 
1.1.1 Antecedentes 
La búsqueda previa sobre estudios realizados anteriormente a la presente 
investigación    arrojó el resultado siguiente: 
 
ANTECEDENTE 1: MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN 
LOS PROCESOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA 
MARCAN”, Noviembre del 2013; Autor: Karen Ulloa Román, José 
Salinas Saavedra. 
 
La tesis presenta el marco teórico acerca de la tecnología BIM y su 
evolución durante los últimos 5 años. Posteriormente, como diagnóstico 
de la situación actual, se estudia a la empresa Inmobiliaria y Constructora 
Marcan que desde el año 2010 viene implementando el uso de la 
tecnología BIM en sus procesos de diseño y construcción. En base a esto 
se propone un plan de mejora en la implementación BIM en estas etapas 
y se establece los mecanismos de control del desempeño de estas 
mejoras.  
Analizado este proyecto se puede obtener las siguientes conclusiones: 
 
  El uso de BIM en las organizaciones es una novedosa propuesta de 
gestión del   diseño y construcción, que nos permitirá tomar 
decisiones en etapas tempranas, eliminar desperdicios y obtener 
mejores en la productividad como las obtenidas en otros países. 
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 Para obtener mejores resultados en el modelo se debe de involucrar 
desde etapas tempranas a los propietarios, proyectistas, proveedores, 
contratista y constructor. 
 
 
ANTECEDENTE 2: MODELANDO EN BIM 3D Y 4D PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: CASO PROYECTO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO; 
Autor: Paul Vladimir Alcántara Rojas. 
 
Hoy en día los proyectos de construcción requieren herramientas eficaces 
para gestionar la información del proyecto, a pesar de ello, el sector 
construcción es una de las industrias que a nivel mundial tiene bajos 
niveles de implementación de TIC para mejorar o innovar sus procesos. 
Una tecnología emergente es el uso de modelos 3D para almacenar toda 
la información del proyecto, aprovechando varias de sus aplicaciones 
como modelar en 3D para propósitos de compatibilización del proyecto, 
simulación 4D del proceso constructivo o la cuantificación de la cantidad 
de materiales. En este paper se dará a conocer una serie de criterios a 
tomar en cuenta para modelar en BIM 3D y 4D, los cuales han sido 
estudiados y desarrollados en el proyecto 1712: Edificio Educativo 
Universidad del Pacífico. 
 
ANTECEDENTE 3: PLANIFICACIÓN 4D EN LA OBRA DE 
EDIFICACIÓN “VILLA MUNICIPAL BOLIVARIANA” TORRE C-D, 
APLICANDO SOFTWARES ESPECIALIZADOS BIM Y PARTE DE LAS 
HERRAMIENTAS LAST PLANNER; Autor: Juan Julio Castillo  
La presente investigación se basará en aplicar Planificación 4D en la obra 
Villa Municipal Bolivariana Torre “C-D”, debido a que en dicho proyecto se 
presentó dificultad con cumplir con los plazos programados, ya que los 
planos de ingeniería eran deficientes y se generó un gran número de RFI.  
La cantidad de información que el proyecto contenía y la forma en que 
estaba organizada y representada (Planos 2D) influía directamente en la 
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dificultad e incertidumbre del proyecto, creando variabilidad durante el 
proceso de construcción y conduciendo a pérdidas durante la ejecución 
(retrasos, interferencias, etc.).  
Nuevas tecnologías presentes en el mercado ofrecen algunas 
herramientas para mitigar estos problemas, disminuyendo los costos 
(trabajos re hechos, los plazos (Lean Desing y LastPlanner) y mejorando 
la calidad de los trabajos. 
En base a estas nuevas Filosofías y Tecnologías se aplicó un nuevo 
método de Planificación, que abarca el 3D generado por BIM + la 
Planificación optimizada Lean (tiempo), generando así una simulación del 
Proceso Constructivo denominada PLANIFICACIÓN 4D. 
 
ANTECEDENTE 4: TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PARA LA 
VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SU USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN –LOS SISTEMAS 3D INTELIGENTE-; Autor: 
Feliciano Adrián Berdillana Rivera 
La investigación procede de una revisión de la teoría en la tecnología de 
la información en la construcción (ITC); esto constituye el marco 
conceptual necesario para formalizar conocimiento sobre herramientas de 
automatización y visualización para mejorar el soporte de las tecnologías 
de la información para la integración de procesos en la industria de la 
construcción. Asimismo, la investigación procede de experiencias del 
autor en trabajos prácticos en proyecto de arquitectura y construcción. En 
este contexto, la visualización y automatización de las necesidades se 
identifican como las principales formas de mejorar el intercambio de 
información en la industria de la construcción para lograr un alto nivel de 
integración. Nuevas herramientas de tecnologías de información (3D 
inteligente) y las experiencias con prototipos dan una oportunidad para 
mejorar la integración. La integración del proceso de Diseño-
Construcción, dos importantes partes en la que las disciplinas de la 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) han sido divididas 
tradicionalmente, es el principal interés de esta investigación.  
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ANTECEDENTE 5: IMPLEMENTACIÓN Y METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE MODELOS BIM PARA SU APLICACIÓN EN 
PROYECTOS INDUSTRIALES MULTIDISCIPLINARIOS; Autor: Aliaga 
Melo, Gonzalo Daniel 
En esta investigación se busca desarrollar una metodología para una 
adecuada implementación y posterior elaboración de un modelo 
representativo hecho con plataformas BIM, para aplicar al diseño de 
ingeniería dentro de una empresa que trabaja con varias especialidades 
en forma simultánea en proyectos de tipo industrial. 
 
1.1.2 Justificación 
En la actualidad de las empresas, la competitividad de los mercados exige 
que se empiece a hacer un cambio en la manera como se desarrollan los 
procesos productivos donde se hace importante tener en cuenta diferentes 
variables y la integración de todas las disciplinas. En este sentido, la 
implementación de herramientas y metodologías es esencial con el fin de 
facilitar el trabajo simultáneo y conjunto de los interesados de los 
proyectos. 
Muchos desarrolladores de proyectos reconocen a los modelos digitales de 
información en la construcción (BIM) como una metodología eficiente para 
planificar y controlar proyectos por medio de la visualización de estos. Esta 
herramienta permite además la generación rápida de múltiples alternativas 
de diseño, mantener la integridad de la información del proyecto, una 
evaluación y generación rápida del plan de ejecución. 
En la última década, la metodología (BIM) ha surgido como una de las más 
poderosas herramientas para la toma de decisiones dinámicas en todo el 
ciclo de vida de los proyectos, debido a que la información se puede 
sincronizar con las prácticas de construcción. Muchos informes indican que 
BIM ha entrado en la corriente principal de uso en algunos países como 
opción y herramienta para la gestión, gerencia, construcción y operación de 
proyectos. 
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El modelo BIM podría decirse que es la evolución del diseño asistido por 
computadora CAD que sólo usa líneas, arcos y símbolos bidimensionales 
2D para representar objetos geométricos. En cambio un software BIM 
utiliza objetos 3D inteligentes con información paramétrica como el área, 
volumen, etc. El BIM como tecnología es muy nueva en el Perú, tan sólo 
pocas empresas vienen incorporándolo dentro de sus procesos de diseño 
y/o construcción. A falta de estadísticas para contar con casos prácticos de 
aplicación e implementación de estas tecnologías, uno de los objetivos de 
esta investigación fue la de estudiar su uso y aplicabilidad adaptadas a las 
condiciones de gestión de los proyectos a nivel local. 
Además al aplicar la tecnología BIM podemos generar una mayor 
rentabilidad a la empresa en la ejecución de sus proyectos, esto también 
conlleva a que la empresa tenga una mayor ventaja competitiva en 
procesos constructivos, lo que llevara a sobresalir de la competencia. 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
¿De qué manera utilizando la tecnología BIM, mejoraría la eficiencia del 
proyecto multifamiliar Los Claveles? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Identificar la eficiencia que puede generar el uso de la tecnología BIM en 
el proyecto multifamiliar “Los Claveles”. 
 
 
 
 
 17 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1. Comprender las diferencias en la metodología de trabajo entre la 
tecnología BIM y CAD. 
2. Modelar el proyecto original en CAD (2D), a 3D utilizando 
herramientas de la tecnología BIM.  
3. Visualizar las opciones de diseño que genera el BIM. 
4. Presentar experiencias y resultados obtenidos al utilizar BIM  en los 
procesos de diseño y construcción. 
 
1.4 Hipótesis 
Al utilizar la tecnología BIM, se incrementará en por lo menos 5% la 
eficiencia  del proyecto multifamiliar “Los Claveles”. 
1.4.1 Definición de las variables 
Variable Independiente 
La tecnología BIM. 
Variable Dependiente 
Incremento de por lo menos 5% de la eficiencia  del proyecto multifamiliar 
“Los Claveles”. 
1.6 Marco Teórico 
I) MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (BIM) 
  
a) Definición  
El glosario del “BIM Handbook” (Eastman, 2011) define BIM 
describiendo herramientas, procesos y tecnologías que están 
facilitadas por una documentación digital e inteligible por la máquina 
acerca de la edificación, su desempeño, su planeamiento, su 
construcción y su posterior operación. El resultado de una actividad 
BIM es un modelo de información de la edificación.  
Los programas de la generación BIM están caracterizados por la 
capacidad de compilar modelos virtuales de las edificaciones usando 
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objetos paramétricos legibles por la máquina que exhiben su 
comportamiento en proporción con las necesidades del diseño, análisis 
y pruebas del diseño. Como algo semejante, los modelos CAD 3D no 
están expresados como objetos que exhiben formas, funciones y 
comportamientos; por lo tanto, no pueden ser considerados modelos 
BIM. 
 
BIM (Building Information Modeling) por sus siglas en inglés, puede ser 
traducido como “Modelo de la Información de la Edificación” y, tal como 
se puede apreciar en la Figura 1, permite representar virtualmente los 
componentes del proyecto. Tradicionalmente, el sector de la 
construcción ha comunicado la información de los proyectos por medio 
de planos y especificaciones técnicas en documentos separados, sin 
embargo, el proceso de modelado en BIM tiene como objetivo reunir 
toda la información de un proyecto en una sola base de datos de 
información completamente integrada e interoperable para que pueda 
ser utilizada por todos los miembros del equipo de diseño y 
construcción y al final por los propietarios para su operación y 
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la edificación. 
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Figura 1: Representación virtual tridimensional mediante el uso de BIM 
(Proyecto: Universidad del Pacífico –G y M) 
 
El BIM también es una forma de trabajar en equipo, en la que tanto los 
proyectistas, arquitectos, ingenieros y el cliente trabajan en torno a 
modelos BIM del proyecto. Esto se da ya que el BIM se soporta en 
herramientas tecnológicas que permiten crear, administrar y gestionar 
estos modelos BIM generando la fuente de información necesaria que 
pueda ser usada en cualquier etapa del ciclo de entrega de proyectos. 
La teoría original del BIM recomienda un solo repositorio (modelo) con 
todas las partes extraíbles de información. Sin embargo, cada disciplina 
requerirá su propio modelo BIM para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Las soluciones coordinadas pueden entenderse como un 
modelo de integración del proyecto, como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2: Modelo de Integración del Proyecto (PIM) mediante el BIM 
(Fuente: National BIM Standart – United States TM) 
 
b) Aplicaciones BIM para la industria de la construcción.  
Debido que el BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en 
herramientas tecnológicas, en la literatura se habla mucho acerca de 
sus beneficios y ventajas que pueden obtenerse en proyectos de 
construcción, siendo en algunos casos muy hipotéticos y optimistas. 
Por ello aún no queda claro cuáles son sus aplicaciones, ya que 
muchos las confunden con beneficios, aunque las primeras conllevan a 
las segundas. Las aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde 
muchos puntos de vista. Algunos las clasifican por los beneficios 
obtenidos, otros por los problemas que se quiera abordar y otros por 
los resultados que se desee obtener. Al no haber un consenso que 
determine claramente las aplicaciones del BIM para proyectos de 
construcción, se tomará como referencia el caso práctico de 
implementación del BIM realizada por Skanska, una compañía 
multinacional de construcción y desarrollo de origen sueco. Ellos han 
implementado el BIM en su compañía y han adaptado sus procesos de 
desarrollo y entrega de proyectos de construcción basados en las 
tecnologías que la soportan. Para ello desarrollaron un estudio del cual 
determinaron 16 aplicaciones, las mismas que pueden diferenciarse 
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según la etapa de entrega de proyecto en donde son aplicadas, sea 
diseño, construcción, operación y/o mantenimiento post-entrega. Lo 
más resaltante de esta clasificación es que está basada en un caso 
real de implementación a nivel corporativo influyendo en todas las 
esferas de gestión de proyectos de construcción y da a entender las 
áreas que pueden ser mejoradas dentro de la organización. Además, 
esta clasificación indica que el BIM puede aplicarse seleccionando 
independientemente cualquiera de sus 16 áreas, dependiendo de las 
utilidades y/o beneficios específicos que se deseen aprovechar.  
En la Figura 3 se observan las 16 áreas de aplicación del BIM 
desarrolladas por Skanska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Áreas de aplicación del BIM para proyectos de construcción 
(Fuente: Skanska) 
c) Aplicaciones BIM para la etapa de construcción. 
La implementación del BIM en una empresa constructora puede darse 
mediante el uso de 16 aplicaciones, las cuales pueden ser 
desarrolladas en cualquiera de las etapas del Sistema de Entrega de 
Proyectos (PDS). De éstas, existen seis aplicaciones que influyen 
directamente en los procesos de construcción al ser usadas durante 
esta etapa, pero sólo desarrollaremos cuatro de ellas ya que el 
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contenido de la investigación está relacionado de cierta forma con 
estas aplicaciones, por lo que es indispensable darles unos párrafos de 
presentación. Asimismo, estas aplicaciones tienen la característica de 
poder ser implementadas en un corto plazo por las empresas 
constructoras de nuestro medio. 
 
 
i. Estimación de la cantidad de materiales  
La estimación de la cantidad de materiales con BIM, comúnmente 
conocida en nuestro medio como metrados, ofrece una nueva forma 
de trabajar, pues estos pueden ser obtenidos directamente de un 
modelo BIM después de finalizada la etapa de modelado 3D. Esto es 
razonable ya que los modelos BIM representan una fuente de 
información y una base de datos, y todos sus componentes, de 
acuerdo a su geometría, tienen asociados distintos parámetros de 
cantidad de materiales que pueden ser extraídos del modelo BIM, 
generando hojas reportes de las principales partidas de materiales 
de un presupuesto. 
 
 
ii. Detección de conflictos 
La construcción consiste en la materialización de los diseños 
estructurales, arquitectónicos y de instalaciones. En obra, los 
enfrentamientos entre estas especialidades pueden significar re 
trabajo, generando pérdidas en términos de tiempo y costes. Al 
respecto, la tecnología BIM puede ser usada para detectar estos 
conflictos o interferencias, ayudando a evitar los riesgos que puedan 
derivar de la no identificación de los mismos. 
Entre los beneficios de utilizar las tecnologías BIM para detección de 
conflictos están:  
 Ayuda a la coordinación de los diseños y la ingeniería.  
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 Facilita la revisión completa del diseño.  
 Permite la identificación rápida de los conflictos e 
interferencias.  
 Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los 
modelos BIM y eliminar los riesgos.  
 Permite hacer un seguimiento de las actividades de 
construcción  
 Minimiza el reproceso y los desperdicios.  
 Ayuda a mejorar la calidad de los diseños.  
 
 
iii. Visualización  
A través del análisis de los componentes del edificio, en los 
modelos 3D se puede analizar la topología de la construcción, que 
puede servir de ayuda para la generación del planeamiento de la 
construcción. Tradicionalmente, el planeamiento de la construcción 
es un factor crítico en la gerencia de la edificación. El planificador 
de la construcción es una persona con mucha experiencia en la 
construcción de edificios que sabe estimar el trabajo y los equipos 
requeridos para la construcción del edificio. Usando este 
conocimiento es creado un planeamiento de la construcción, el 
calendario para otros planes tales como transporte, medida, 
seguridad, etc. 
 
 
iv. Simulación 
Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la 
cuarta dimensión que viene dada por las duraciones de las tareas 
de construcción programadas en un calendario de obra con algún 
software (Primavera o MS Project). Al combinar las actividades de 
un programa de ejecución de la construcción con elementos de un 
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modelo BIM-3D se obtiene una simulación visual de la secuencia 
constructiva, que también es conocida como modelo 4D, ya que 
muestra simultáneamente las tres dimensiones geométricas del 
proyecto, más la cuarta dimensión del tiempo proveniente de las 
duraciones de las actividades de los procesos de construcción.  
 
Debido al factor crítico del planeamiento, muchos esfuerzos de 
investigación se han dirigido a la simulación del proceso del edificio 
basado en el planeamiento. De esta investigación han emergido los 
sistemas 4D por medio de los siguientes programas de cómputo: 
InVizn, Navisworks, 4D Suite y Smart PlantReview. Estos 
programas apoyan al responsable de la planificación a relacionar 
los componentes del edificio modelado en BIM-3D con las 
actividades de la construcción de un sistema de planeamiento del 
proyecto, utilizando una interfaz gráfica adecuada para tal fin como 
se muestra en la figura 4. 
 
De esa manera el proceso de la construcción puede ser simulado 
en base a lo desarrollado en la fase de planeamiento, mientras a su 
vez el usuario puede comprobar visualmente cómo va procediendo 
el proceso constructivo y adelantarse visualmente a observar qué 
proceso debe ser ejecutado o desarrollado un día específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Típica interfaz gráfica de un software de simulación 4D 
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Con ello, el responsable del planeamiento del proyecto debe asociar los 
componentes del edificio modelado en BIM-3D con las actividades de la 
programación de la obra. Esto es muy crucial, pues se relaciona manualmente los 
componentes que serán construidos (virtualmente) con las actividades de la 
construcción, evaluando visualmente qué problemas podrían ocurrir durante el 
proceso de la construcción real y definitiva.  
De esta manera, el manejo de modelos 4D ayuda a reducir la variabilidad, 
optimizar el tiempo de los ciclos de producción, incrementar la transparencia de 
los procesos y, en general, mejorar la confiabilidad del planeamiento. Estos son 
algunos de los puntos fuertes en el manejo de la productividad (Berdillana, 2008) 
 
2.1.4 Beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción  
La gestión de proyectos usando la tecnología BIM reduce la incertidumbre en su 
manejo, ya que aumenta las posibilidades de controlarlo, pues elimina las 
aproximaciones abstractas. Asimismo, la integración de las labores de diseño y 
construcción abre las puertas a una ingeniería en la que los profesionales se 
dedicarán a mejorar los diseños, la planificación de las obras y su control, 
reduciendo con ello el costo de los proyectos.  
Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya realizado un 
maduro proceso de implementación son:  
a) En la etapa de diseño  
 En las primeras etapas del diseño, para probar que se ha cumplido con las 
expectativas del cliente, se puede obtener listados de materiales y 
cómputos de materiales generales.  
 Obtención de los planos del proyecto: de plantas, de secciones, de 
elevaciones, de detalles y vistas 3D isométricas.  
 Creación de imágenes fotorrealistas (renders), vistas de perspectivas, 
animaciones y escenas de realidad virtual para el marketing del edificio.  
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 Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio.  
 Proveer datos para el análisis estructural de elementos del edificio.  
b) En la etapa de construcción  
 La revisión visual del diseño del proyecto.  
 Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias físicas entre 
los diseños (detección de interferencias).  
 Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados).  
 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (e.g. para 
detalles y fabricación de acero estructural, prefabricación de instalaciones)  
 Simulación del proceso constructivo BIM-4D.  
 Con la tecnología del edificio virtual, los propietarios están en una posición 
privilegiada que confirma la importancia de su papel, no sólo en los inicios 
del diseño de edificios, sino también en su planteamiento, mantenimiento y 
operación a largo de su ciclo de vida.  
 
2.1.5 BIM como herramienta TIC para la construcción  
Hace muchos años se viene experimentando en el mundo una revolución 
tecnológica con el desarrollo de herramientas que permiten integrar, a los 
procesos tradicionales de construcción tecnología que permita hacer más 
eficiente el manejo de los proyectos.  
Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su 
propia experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes 
para la industria de la construcción, los cuales son mostrados en la Tabla 0.1. 
Asimismo, el estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en 
las diversas fases de los procesos de diseño y construcción. 
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Tabla 0.1: Herramientas TIC más influyentes en la construcción 
(Colwell, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las 
herramientas TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y 
mejoras en la administración de: la programación, planeamiento del trabajo, 
calidad, seguridad y comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC 
más influyente para la industria de la construcción con respecto a su aporte como 
herramienta de productividad. 
 
 
2.1.6 La sinergia Lean – BIM 
Lean y BIM son diferentes iniciativas que tienen un profundo impacto en la 
industria de la construcción, ya que desarrollan entre ambas una sinergia que 
puede ser explotada al integrar sus principios para mejorar los procesos de 
construcción.  
Los miembros del LCI publicaron en la revista “The interaction of Lean and 
Building Information Modeling in Construction” una matriz que interrelaciona las 
funcionalidades del BIM con los principios del Lean en la construcción, 
identificando 56 interacciones, de las cuales establecieron que el BIM y el Lean 
están muy estrechamente ligados principalmente en cinco de ellas.  
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1. Reduce los re-procesos.  
2. Diseña el sistema de producción para un flujo y valor.  
3. Genera automáticamente dibujos y documentos.  
4. Rápida generación y evaluación de los planes alternativos de construcción.  
5. Permite la comunicación online/electrónica basada en objetos.  
 
2.1.7 Adopción de tecnologías BIM en el Perú y el mundo  
En Norte América  
En los Estados Unidos la adopción del BIM está más generalizada que en 
Latinoamérica, y cada vez más son los mismos clientes quienes exigen el 
desarrollo de sus proyectos en base a estos modelos. Por ejemplo, a nivel federal 
la Administración de Servicios Generales (USGC, U.S. General Services 
Administration) exige el uso del BIM para todos sus proyectos, del mismo modo el 
cuerpo de ingenieros del ejército (U. S. Army Corp.) exigen BIM para algunos 
tipos de sus edificaciones estándar.  
De esta manera el propio gobierno, por medio de algunas de sus entidades 
gubernamentales, pide los modelos BIM como entregables, algunos de estos son:  
 US Army  
 US General Services Administration  
 Department of Defense  
 Air Force  
 Coast Guard  
Esto ha propiciado un entorno generalizado de difusión del uso de estas 
tecnologías como parte del común desarrollo de los proyectos. A consecuencia de 
ello, la adopción del BIM en los procesos de diseño y construcción está creciendo 
año tras año, tal y como se vislumbra en un estudio realizado por la revista “Mc 
Graw Hill Construction” mostrada en la Figura 5. Sin embargo, en la Figura 6 se 
observa que aunque algunos estados de Norte América han alcanzado un 
crecimiento notable en la adopción del BIM, el crecimiento no es tan uniforme 
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como se puede pensar, y que el uso y adopción del BIM aún está en proceso de 
generalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Crecimiento en la adopción del BIM en los EUA 
(Fuente: Mc Graw-Hill Construction) 
Figura 6: Adopción del BIM en Norte América 
(Fuente: Mc Graw-Hill Construction) 
Del mismo modo, algunos estados de los EUA, refiriéndose específicamente a 
estados como: Wisconsin, Texas y Ohio, han impulsado la creación de estándares 
propios para los entregables BIM en sus proyectos estableciendo un mismo 
lenguaje para el intercambio de información.  
En Latinoamérica  
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A falta de la información necesaria e involucramiento en las políticas de las 
empresas públicas, privadas y entidades gubernamentales, la adopción del BIM 
en Latinoamérica aún no es una realidad concreta. Sin embargo, ya existen 
iniciativas para la difusión y adopción de éstas tecnologías, siendo los realizados 
en Chile uno de los casos más resaltantes.  
En Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (el símil de Capeco en el Perú) 
desde el año 2007 viene asumiendo el liderazgo para romper la barrera del 
desconocimiento, promoviendo la difusión del uso del BIM por medio de charlas 
dictadas gratuitamente. Tres años después, el mismo gobierno aprobó con 
financiamiento una política de “Implementación y promoción de la tecnología BIM 
en Chile”, a cargo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y de siete 
importantes constructoras de ese país.  
Sin embargo, según información directamente obtenida de la Web de la CDT, 
ellos mencionan que: “Si bien en Chile ya se han desarrollado algunos proyectos 
con el uso del BIM, estos han estado principalmente enfocados a una sola 
especialidad de construcción, y por empresas muy destacadas del rubro”.  
En el Perú  
En el Perú, el uso del BIM está poco difundido y no se cuenta con estadísticas o 
casos reales de implementación. Si bien es cierto existen algunas empresas 
grandes y pequeñas que los vienen usando, sólo se enfocan en algunas de sus 
áreas de aplicación de manera aislada, dependiendo de sus necesidades y de las 
utilidades que desean aprovechar. De otro lado, muchas empresas desconocen 
de sus potenciales ventajas. Esto se debe a que el BIM como panorama general 
no es en sí aprovechar los beneficios de utilizar un software, sino un cambio en la 
manera de pensar y gestionar los proyectos.  
Para que el uso del BIM alcance el éxito ideal, según los términos que la definen, 
tanto los arquitectos, proyectistas, contratistas y demás partes involucradas en el 
proyecto deben gestionar su información y canalizarla al resto de los involucrados 
usando herramientas BIM. Esto pone en agenda política el liderazgo que debería 
asumir el estado en buscar difundir el uso de éstas tecnologías, similarmente 
como viene sucediendo en Chile, teniendo a las empresas privadas y consultorías 
con un rol protagónico.  
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De todas formas queda claro que el uso del BIM, aplicado a los proyectos de 
construcción, está en pleno desarrollo y es una oportunidad para mejorar los 
tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción de los proyectos y 
cuyos beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las etapas del proyecto.  
 
2.2 Sistema de Entrega de Proyectos (PDS)  
El Sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery System, PDS), se refiere a 
la forma de contratación de servicios de diseño y/o construcción de un proyecto. 
En cada modelo se involucra una serie de etapas dependientes mediante los 
cuales un proyecto es diseñado, construido y operado. En el Perú, los modelos 
más conocidos para el desarrollo y entrega de un proyecto de construcción son: el 
modelo tradicional diseño/licitación/construcción y el modelo alternativo 
diseño/construcción. Las etapas de desarrollo de ambos modelos PDS se 
muestran en la Figura 7. 
 
 
Figura 7: Sistemas de Entrega de Proyectos (PDS) más adoptados en el Perú 
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2.1.8 Modelos PDS más adoptados: 
 
c) Modelo Diseño/Licitación/Construcción  
El sistema Diseño/Licitación/Construcción (Design/Bid//Build o D/B/B), es el 
modelo tradicional de entrega de proyectos más adoptado en el Perú hoy en día, 
especialmente para los proyectos públicos o del estado. Con el modelo D/B/B, el 
proyecto está separado en una etapa de diseño y otra de construcción por una 
etapa de licitación. En el país el proceso de licitación para proyectos públicos es 
convocado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), una entidad estatal una de cuyas funciones principales es la de 
supervisar y fiscalizar de manera transparente los procesos de licitación para 
seleccionar al mejor postor o empresa contratista que se encargará de la 
ejecución del proyecto.  
Con dos etapas bien diferenciadas, la construcción inicia cuando se ha 
completado el diseño, mientras los planos y especificaciones del proyecto 
vendrían a ser parte de las bases formando parte de los documentos de licitación 
o documentos contractuales.  
d) Modelo Diseño/Construcción  
 
El sistema Design/Build (Design/Build o D/B) consiste en un procedimiento para 
entregar un proyecto donde, en contraste al modelo 
Diseño/Licitación/Construcción, los aspectos de diseño y construcción son 
contratados a una única entidad conocida como el diseñador-constructor o 
contratista diseño-construcción. Este sistema es usado para minimizar los riesgos 
para el cliente y reducir el tiempo de entrega del proyecto al traslapar las etapas 
de diseño y construcción.  
En el Perú este modelo de contratación se emplea por lo general en proyectos 
privados de envergadura, frecuentemente administrados bajo contratos 
denominados EPC (Engineering, Procurement and Construction), así como 
también en proyectos tipo “Fast Track” o proyectos con cronograma acelerado.  
Con el sistema alterno Diseño/Construcción (D/B), la contratista diseño-
construcción asume la responsabilidad de todos los trabajos en el proyecto, 
eliminando la parte intermedia de licitación entre las fases del diseño y la 
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construcción. De esta manera se ahorra un tiempo importante del total del 
proyecto y consecuentemente disminuye el costo del mismo. 
 
Investigaciones previas analizaron la relación entre los cambios de costos y el tipo 
de Sistema de Entrega de Proyecto (PDS) implementado. Konchar y Sanvido 
(1998) concluyeron que los proyectos de construcción ejecutados en base al 
modelo D/B experimentaron, en general, un 5.2% menos cambios que los 
desarrollados en base al modelo D/B/B. Además indicaron que también 
experimentan cambios en la programación del proyecto, encontrando que el 
modelo D/B/B tiene un 11.4% más de probabilidades de sufrir cambios en su 
programación que el modelo D/B durante los procesos de diseño y construcción.  
Evaluándolo desde ese punto de vista, debido a las ventajas que representa el 
modelo alternativo D/B respecto del tradicional D/B/B, la adopción del modelo 
Diseño/Construcción, tal y como se puede apreciar en la Figura 8, tiene cada vez 
mayor acogida en los proyectos de construcción de los Estados Unidos, sobre 
todo para los proyectos públicos. Según el Instituto Americano de 
Diseño/Construcción (Design/Build Institute of America), actualmente la ejecución 
de los proyectos en base a los dos modelos seria casi compartida, pero la 
tendencia es que en los próximos años haya un incremento en la adopción del 
modelo D/B. 
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Figura 8: Adopción del modelo D/C respecto al D/L/C en los EUA 
(Fuente: Design/Build Institute of America, 2005) 
 
Ventajas del modelo D/B respecto del modelo D/B/B 
 
 Desde el punto de vista del propietario, el sistema diseño/construcción 
establece un solo responsable ante eventuales defectos tanto del diseño 
como de la construcción.  
 El acuerdo contractual se basa principalmente en el cumplimiento de las 
especificaciones (más que en proporcionar un edificio terminado) y por lo 
tanto la contratista está obligada a cubrir los mayores costos por defectos o 
planos inadecuados.  
 La empresa contratista podría incluso aplicar adicionalmente el sistema 
Fast-Track, pudiendo en consecuencia reducir más los tiempos y los 
costos. También el sistema Diseño/Construcción puede engarzar con el de 
llave en mano cuando se incluye el terreno y el financiamiento.  
 Debido a que la contratista tiene el control total del proyecto, puede 
adelantar acciones como el aprovisionamiento de materiales y aplicar 
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sistemas constructivos con los cuales está mejor familiarizado, incidiendo 
en los costos.  
 La mayoría de los contratos del sistema Diseño/Construcción son a suma 
alzada. Ello orienta al propietario a fijar pagos sobre metas evidentes de 
avance.  
Desventajas del modelo D/B respecto del modelo D/B/B  
 A menudo es difícil comparar las diferentes propuestas que presentan las 
contratistas, las cuales resultan función de los métodos de diseño así como 
en los acabados. Estas propuestas suelen ser a nivel de diseños 
preliminares.  
 La selección del contratista suele hacerse por negociación más que por 
licitación. De ahí que también para la contratista es difícil una adecuada 
previsión del costo final.  
 En países como Canadá y Estados Unidos ya existe regulación para los 
contratos Diseño/Construcción, lo cual representa una ventaja para las 
partes involucradas. Y una limitación cuando no se tienen estas 
regulaciones.  
 Usualmente el propietario debe asesorarse para negociar y tomar 
decisiones, las cuales debilitan su posición en el momento de selección y a 
lo largo del proyecto. Debido a ello, el propietario suele tomar un seguro 
todo riesgo para cubrir reclamos durante el trabajo.  
 La selección del contratista debe ser cuidadosa y exigente.  
2.1.9 Desventajas del modelo D/B/B para un proceso “Lean”  
El modelo tradicional Diseño/Licitación/Construcción tiene la ventaja de que es 
fácil de adoptar, pero por otro lado hace dificultoso aprender algo de alguna etapa 
ya que no hay un feedback y comunicación entre éstas, lo cual es difícil para 
determinar la satisfacción del cliente/propietario como un proceso “Lean Design” 
lo requiere (Kamedula, 2009). Como el módulo Lean Design se enfoca en un 
esfuerzo buscando la mejora continua, surge ahí la necesidad de aprender 
continuamente de los procesos, pero el método tradicional no tiene este ciclo de 
aprendizaje, siendo un método inadecuado para implementar el proceso “Lean 
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Design”. Por consiguiente, fue necesario inventar un método que evolucione del 
actual para crear un proceso Lean. 
 
2.3 LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM (LPDS)  
Teniendo como modelo el Lean Production japonés, se crea una nueva filosofía 
de planificación de proyectos, que nace a comienzos de los años 90 en Finlandia, 
donde Lauri Koskela sistematiza los conceptos más avanzados de la 
administración moderna (Benchmarking, Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo). 
Junto con la ingeniería de métodos reformula los conceptos tradicionales de 
planificar y controlar obras. Koskela propone esta nueva filosofía de control de 
producción en su tesis doctoral "Application of the New Production Philosophy to 
Construction", 1992. Él ofreció la primera conferencia del International Group for 
Lean Construction en Finlandia en Agosto de 1993.  
En términos del Lean Construction Institute (LCI), el Lean Construction es una 
gerencia de producción basada en la entrega de proyectos; es una nueva manera 
de diseñar y construir productos o servicios. Se extiende desde los objetivos del 
sistema de producción “lean” (maximizar el valor y reducir las pérdidas) hasta las 
especificaciones técnicas y su aplicación en un nuevo proceso de entrega de 
proyectos. Como resultado, tanto el servicio como el proceso de entrega son 
diseñados juntos para un mejor acercamiento a los requerimientos finales del 
cliente.  
Esta nueva filosofía propone una gestión de producción donde la planificación de 
las actividades de obra sea totalmente realizable y predecible. Evitar pérdidas en 
el flujo de actividades apostando por una planificación confiable. Para ello, se 
propone generar un “escudo” de producción para proteger el flujo de trabajo; de 
esta manera se hace más fácil ordenar los requerimientos de materiales durante 
el desarrollo del proyecto.  
En el año 2000, Glen Ballard (Co-fundador y director del Lean Construction 
Institute) introdujo un diagrama de proceso organizacional que consiste en un 
enfoque holístico o total para administrar un proyecto de construcción. Ballard lo 
llamó el Sistema de Entrega del Proyecto Sin Pérdidas (LPDS, Lean Project 
Delivery System) y propuso que el pensamiento “Lean” podría estar 
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sistemáticamente aplicado para todas las etapas del proyecto y no sólo para la 
etapa de diseño y construcción por separado.  
Para ello elaboraron un diagrama organizacional de desarrollo del proyecto, 
mostrado en la Figura 9, el cual consiste en 13 módulos, de los cuales 9 están 
organizados en 4 triadas interconectadas mediante fases que se extienden desde 
la definición del proyecto, diseño, abastecimiento y ensamble (estos dos últimos 
conocidos como el enfoque Lean Construction), incluyendo además otros dos 
módulos de control de la producción y el módulo de estructuración del trabajo, 
ambos se extienden a través de todas las fases del proyecto, y el módulo de 
evaluación post-ocupación, el cual vincula el final de un proyecto con el comienzo 
del siguiente.  
Este modelo promueve un alto grado de colaboración entre las partes 
involucradas y una gran cantidad de realimentación de información hacia el 
proyecto, enfocándose como meta la satisfacción del propietario/cliente y además 
es compatible con el modelo Diseño/Construcción, el cual incide en la importancia 
de la participación de la contratista en la fase de diseño.  
Las características esenciales del LPDS, de acuerdo a Ballard, son:  
 El proyecto es estructurado y gerenciado como un proceso que genera 
valor.  
 Los participantes corrientes abajo están involucrados en la planificación y 
diseño a través de equipos multidisciplinarios.  
 El control debe ser una herramienta ejecutada durante todo el proyecto.  
 Los esfuerzos de optimización se concentran en hacer el flujo de trabajo 
confiable y no se enfocan en mejorar la productividad.  
 Las técnicas de jalar son usadas para gobernar el flujo de materiales e 
información.  
 Los buffers (mecanismo para amortizar la fuerza de un problema) de 
inventario y capacidad son usados para absorber la variabilidad.  
 Los lazos de retroalimentación son incorporados en cada fase y apuntan a 
un rápido ajuste del sistema y al aprendizaje.  
 38 
 
Figura 9: Módulos del Sistema de Entrega de Proyectos sin Pérdidas (LPDS) 
(Fuente: Lean Construction Institute, LCI) 
 
A continuación se explicará las fases y módulos que conforman este sistema:  
Definición del Proyecto (Project Definition)  
Esta fase está conformada por tres módulos: los propósitos, las restricciones y los 
conceptos de diseño. La definición del proyecto incluye el análisis de las 
necesidades y valores (propósitos) del cliente teniendo en cuenta las restricciones 
(normas, ordenanzas, etc.). Los resultados de este proceso son los conceptos de 
diseño que vendrían a ser las alternativas del proyecto. En esta fase es necesaria 
la participación de los clientes, gerentes del proyecto, contratistas, proyectistas y 
en general de todas las personas que de alguna manera estén relacionadas con 
el proyecto. Una vez que las necesidades, valores, restricciones y conceptos de 
diseño estén alineados se puede pasar a la siguiente fase.  
Diseño Lean (Lean Design)  
La fase Lean Design está compuesta por tres módulos, uno compartido que es el 
Concepto del Diseño y dos más que son el Diseño del Proceso y el Diseño del 
producto. Con el concepto de diseño se puede empezar a diseñar el proceso y el 
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producto del proyecto de edificación de manera simultánea, tal como lo propone el 
LPDS. 
Diseño del Proceso:  
El diseño del proceso es la definición de pasos y medios concretos para llevar a 
cabo las diferentes actividades del proyecto; como por ejemplo desde hacer un 
diagrama de flujo de los trámites para conseguir una licencia municipal hasta 
hacer un bosquejo preliminar de la secuencia constructiva de los frentes de 
trabajo.  
Diseño del Producto:  
El diseño del producto es la estructuración de las partes, componentes o 
actividades que dan un valor específico a un producto, es un prerrequisito para la 
producción. Y en un proyecto de edificación significa el diseño de los planos de 
las distintas especialidades, debidamente compatibilizados.  
Para ello es necesario conocer, por ejemplo, las necesidades del cliente tales 
como tipo de arquitectura del edificio, del tipo de material a utilizar, conocer los 
requerimientos municipales, tomar en cuenta las experiencias de otras obras, las 
opiniones de los constructores y de los especialistas.  
Abastecimiento Lean (Lean Supply)  
Consiste en la ingeniería de detalle, fabricación y logística para lo cual se tiene 
como pre-requisito el diseño del producto y del proceso de tal manera que se 
sabrá qué fabricar y cuando entregar los componentes. También incluye 
iniciativas como reducir el tiempo de entrega de información y materiales.  
Ensamblaje Lean (Lean Assembly)  
Comienza con la entrega de materiales y la información relevante para su 
instalación y finaliza con la entrega del producto.  
Uso (Use) 
El uso es la fase que consiste en la entrega del producto o servicio al cliente final, 
después de varias pruebas para certificar su calidad. También involucra acciones 
de modificación y mantenimiento que pudiesen ocurrir en el diseño.  
 
 
 
 40 
Evaluación Post-Ocupación  
Este módulo se introdujo para resaltar la importancia de documentar las 
experiencias de un proyecto y que nos puedan servir de aprendizaje para 
posteriores proyectos.  
Trabajo Estructurado (Work Structure)  
Es el desglose del producto y proceso en partes, secuencias y asignaciones para 
hacer el flujo más suave y con menos variabilidad, con la finalidad de reducir 
desperdicio e incrementar valor.  
Control de Producción (Production Control)  
Este módulo establece el uso del Last Planner o Último Planificador3 como 
herramienta que servirá para el control del sistema de producción. Tiene como 
objetivo controlar el flujo de trabajo y la unidad de producción, la primera mediante 
el proceso Lookahead y la segunda mediante el planeamiento del trabajo 
semanal.  
El último planificador es la persona o grupo de personas que se encargan de 
asignar el trabajo a los obreros (Lean Construction)  
Estos dos últimos módulos son complementarios ya que por un lado el trabajo 
estructurado establece un plan y el control de la producción sirve para asegurar 
que el trabajo sea ejecutado como fue planeado. Ambos módulos recorren todas 
las fases del proyecto desde el diseño hasta la entrega.  
Sin embargo, el modelo LPDS aún sigue en evaluación, y se espera que en un 
futuro sea desarrollada como una filosofía, a través de un conjunto de funciones 
interdependientes (el nivel de sistemas), reglas para hacer decisiones, 
procedimiento para ejecución de funciones, y herramientas-ayudas de su 
implementación, incluyendo los programas (software) más apropiados. 
 
Construcción virtual BIM-3D de la edificación  
Un modelo BIM-3D es un repositorio de objetos o componentes 3D que dan forma 
y características propias a la edificación. Un muro, una puerta o una columna son 
algunos ejemplos de componentes que al ser ensamblados van formando parte 
del modelo BIM y de su base de datos, los cuales proporcionan información de su 
comportamiento a través de parámetros.  
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La teoría original del BIM recomienda un solo repositorio (modelo) con todas las 
partes extraíbles de información. Sin embargo, cada disciplina deberá tener su 
propio modelo BIM para cumplir con sus obligaciones contractuales.  
La etapa de construcción virtual de la edificación, que en adelante llamaremos 
modelado en 3D, requiere básicamente la creación de modelos BIM-3D por 
especialidades, de las que resulten más complejas para la ejecución del proyecto. 
Para esto se requiere necesariamente modelar en 3D las especialidades de 
arquitectura y estructuras, y recomendablemente todas las disciplinas de 
instalaciones que se contemplen en el expediente técnico. Esto en vista que los 
mayores beneficios de la construcción virtual se dan modelando en 3D todos los 
sistemas de instalaciones, pues de otro modo los problemas de interferencias que 
se presentan frecuentemente en campo seguirían latentes, al ser difícilmente 
detectados usando procesos y herramientas tradicionales de compatibilización.  
El modelado en BIM-3D es el proceso de representación tridimensional y 
paramétrica de los componentes de la edificación, y debe ser entendido 
propiamente como una “construcción virtual”. Uno de los mayores beneficios de 
construir virtualmente en BIM es que facilita el entendimiento de la secuencia 
constructiva mientras a su vez se van corrigiendo las deficiencias en los 
documentos de diseño las cuales pueden ser identificadas por una cuestión de 
lógica constructiva. Estos problemas se dan por las incompatibilidades e 
interferencias entre los planos del proyecto y por la falta de constructabilidad del 
diseño, pero que pueden ser identificados durante el proceso de modelado 
ensayando en el modelo 3D las soluciones posibles e introduciendo (a los mismos 
modelos) los cambios que sean necesarios. Es decir, el modelado en 3D es el 
proceso de pre construcción en donde se identifican los problemas de diseño y se 
resuelven por medio de alternativas ensayo-error que deben ser validadas 
técnicamente por los proyectistas y aprobadas finalmente por el cliente, 
supervisión o ambos, según sea el caso.  
Para construir virtualmente en BIM-3D se tiene que seguir la secuencia de 
construcción de la edificación tal como se muestra en la Figura 10. Es decir, el 
proceso de modelado involucra varias fases análogas al proceso constructivo real, 
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empezando en orden por: (1) excavación, (2) estructura, (3) arquitectura básica, 
(4) arquitectura detallada, (4) instalaciones, y (5) equipamiento y mobiliario.  
Esto implica que (recomendablemente) no se debe modelar en BIM obviando la 
secuencia de las fases propuestas, ya que esto traería complicaciones y re 
trabajos que nos alejarían del objetivo central. Por mencionar, no se debe modelar 
las instalaciones de la “fase 4” sin tener previamente modelada la arquitectura 
básica de la “fase 3”, ya que los modelos generados hasta esta fase (incluyendo 
el modelo de las fases 1 y 2) sirven de referencia para modelar las instalaciones, 
estableciendo correctamente sus recorridos en planta y elevación “desde un 
comienzo”.  
Cuando se finaliza la tercera fase de modelado, los modelos generados sirven de 
referencia para comenzar a modelar dos modelos simultáneamente por separado. 
Mientras por un lado se puede avanzar con el modelado de las instalaciones, a su 
vez se puede ir modelando la arquitectura detallada. Esto es primordial si nos 
ponemos a pensar que la contratista tiene un cortísimo plazo para modelar una 
vez le ha sido adjudicada la construcción del proyecto. Como el modelado de la 
arquitectura detallada no es primordial para propósitos de coordinación y 
compatibilización interdisciplinaria, esta fase puede ser obviada. 
 
Finalmente, todos los modelos generados al finalizar la cuarta fase se fusionan y 
sirven de referencia para elaborar el modelo del diseño de interiores en la que se 
incluirán los mobiliarios y equipamientos.  
De todas las fases, la que requiere mayor atención es el modelado de las 
instalaciones (fase 4) por la cantidad de especialidades y/o sistemas que estos 
puedan incluir. Por ello, el proceso de modelado de las instalaciones será 
especialmente desarrollado en el siguiente acápite 4.2.2 Modelado BIM-3D de las 
instalaciones. 
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Figura 10: Fases del modelado en BIM para proyectos de edificación 
 
 
Los componentes del edificio virtual 3D, que corresponden a cada una de las 
fases indicadas en la Figura 0.1, se detallan en la Tabla 0.1, la cual tiene en 
cuenta que los componentes (virtuales) de la edificación deben ser modelados de 
la misma forma como se harían para su construcción (real), aunque en algunos 
casos no en la misma secuencia. Por ejemplo, se recomienda modelar los Falsos 
Cielos Rasos (FCR), como parte de la Arquitectura Básica, antes de dar comienzo 
al modelado de las instalaciones; aunque en la práctica no sea así, es por lógica 
necesario para establecer adecuadamente la ubicación de los accesorios y 
salidas de las instalaciones y la correcta cota en elevación de sus recorridos. 
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Debe quedar claro que debido a los alcances limitados de la contratista sobre el 
diseño, lo que se trata de hacer es modelar o construir virtualmente la edificación 
basándonos en los planos de diseño e ingeniería ya existentes, esto implica que 
en ningún momento se deban realizar modificaciones a estos sin que sean 
previamente aprobados o contemplados por los proyectistas.  
En consecuencia, para proyectos administrados y ejecutados en base al sistema 
tradicional Diseño/Licitación/Construcción, en donde la contratista recibe un 
conjunto de planos como documentos oficiales para la construcción, los distintos 
modelos BIM-3D del proyecto deben emerger de esos mismos planos. Por 
ejemplo, en la Figura 11 se muestra el modelo BIM-3D de arquitectura que ha 
sido modelado usando los planos de esa especialidad. 
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Figura 11: El proceso de modelado en BIM-3D se basa en los juegos de planos por especialidades 
 
Existen numerosas herramientas para modelar virtualmente la edificación. Aunque 
se recomienda usar programas de la generación BIM, también se puede usar 
cualquier otro software de dibujo CAD-3D, pero advirtiendo que muchos de estos 
programas no son paramétricos y no representan una base de datos de 
información en sí. Entre los programas BIM disponibles en el mercado están: 
Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley BIM, entre otros. 
 
Modelado BIM-3D de las instalaciones 
La cuarta fase de modelado en BIM, según el diagrama mostrado en la Figura 0.1, 
corresponde a las instalaciones. En esta fase se modelan todos los sistemas de 
instalaciones los cuales, dependiendo del proyecto, pueden incluir: Instalaciones 
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecánicas, Agua Contra 
Incendio, Cableado Estructurado, Extracción y Ventilación de Aire, entre otros. 
Estos se denominan sistemas primarios y se muestran en la Tabla 0.2 y por lo 
general, sobre todo para proyectos complejos o de gran envergadura, cada uno 
de ellos representa un modelo BIM-3D distinto pero vinculado a los modelos ya 
generados en las fases 1 y 2. Es decir, para el caso de las instalaciones se 
separan los modelos BIM-3D por sistemas y/o especialidades en “archivos 
diferentes”, por las siguientes razones:  
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1. Para evitar que la generación de un único modelo BIM-3D pese demasiado.  
2. En proyectos grandes o complejos se requerirá de la participación de muchos 
modeladores BIM, cada uno de ellos trabajando sobre la parte del proyecto, 
disciplina o sistema que le corresponde.  
3. Para la designación de responsabilidades y conceder permisos a los 
modeladores sobre qué objetos pueden modelar. Por ejemplo, el arquitecto (o 
modelador de la parte arquitectónica) no podrá ingresar en su modelo de la “fase 
3” ductos mecánicos, bandejas eléctricas o cualquier otro componente de 
instalaciones, ya que no debe tener permisos de manipulación sobre estos 
objetos. Del mismo modo, el modelador de las instalaciones eléctricas no debe 
tener permiso sobre los objetos tipo “ductos”.  
 
 
Tabla 2: Modelos BIM-3D de los distintos sistemas de instalaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La literatura norteamericana utiliza la expresión “MEP/FP Coordination” 
(Mechanical, Electrical, Plumbing and Fire Protection Coordination), para referirse 
al proceso de modelado BIM de las instalaciones con el fin de identificar y resolver 
los problemas de incompatibilidades e interferencias que puedan presentarse 
entre estos sistemas. Vista la importancia del proceso de coordinación entre las 
distintas disciplinas de instalaciones, este proceso de modelado BIM-3D debe 
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tener en cuenta el objetivo central de generar modelos 3D que no tengan 
conflictos entre sí.  
 
Nivel de detalle de los modelos BIM-3D  
Una de las cosas más importantes que el equipo de profesionales del proyecto se 
debe plantear antes de modelar en BIM-3D, tiene que ver con definir el nivel de 
detalle de los modelos BIM-3D de las distintas disciplinas y sistemas del proyecto.  
Para establecer una clara conjugación entre el nivel de detalle de los modelos 
BIM y los usos que le daremos, es necesario trazar objetivos iniciales sobre qué 
información queremos de los modelos, incidiendo en la importancia de introducir a 
los modelos BIM-3D la suficiente información que permita realizar una efectiva 
labor de coordinación interdisciplinaria. Por ejemplo, incluir los acabados en las 
paredes y pisos en el modelo de arquitectura puede ser necesario para cuantificar 
la cantidad de materiales, pero no es necesario para detección de conflictos y 
coordinación con otros sistemas como HVAC. De ahí que la arquitectura detallada 
no sea indispensable para propósitos de coordinación entre especialidades. Por 
tal motivo se ha aislado de la secuencia de modelado mostrada en la Figura 10. 
 
En resumen, es de interés general que el equipo del proyecto decida 
colectivamente el nivel de detalle en cuestión que se les debe ingresar a los 
modelos BIM-3D.  
 
Secuencia de modelado para “MEP/FP Coordination”  
El orden de modelado en BIM-3D de las instalaciones puede ser análogo a las 
restricciones que se puedan presentar en campo (obra) para su correcto montaje 
o instalación, ya que la generación de estos modelos más adelante podría ayudar 
a definir el orden de ingreso de las distintas cuadrillas a fin de que éstas realicen 
su trabajo con mayor eficiencia y seguridad.  
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A partir de la experiencia con la modelación en BIM del proyecto en estudio y con 
la información analizada de un informe acerca de los beneficios y lecciones 
aprendidas en la implementación del BIM en un proyecto de salud en EUA para 
propósitos de coordinación MEP/FP5, se sugiere seguir el siguiente orden de 
modelado de las instalaciones:  
1. Vincular o referenciar cada uno de los modelos de los sistemas de 
instalaciones a ambos modelos de arquitectura y estructuras generados en las 
fases 2 y 3.  
2. Identificar y modelar las restricciones fuertes en muros y cielo rasos (Ubicación 
de paneles de acceso, luminarias [ligthing fixtures], sumideros [sinks], aparatos 
sanitarios [plumbing fixtures], aspersores [sprinklers], difusores [diffuser] y rejillas 
de retorno [air return, exhaust]).  
3. Modelar los ductos principales del sistema (IIMM o HVAC).  
4. Modelar las bandejas eléctricas (IIEE) y de comunicaciones (CE).  
5. Modelar las principales líneas de desagüe con pendiente y las líneas de 
ventilación (IISS).  
6. Modelar los ramales principales de las tuberías de Agua Contra Incendio (ACI).  
7. Modelar los montantes y ramales principales de las tuberías de agua fría y 
caliente (IISS).  
8. Modelar las luminarias (ligthing fixtures), y los conductos de IIEE.  
9. Modelar los empalmes usando ductos pequeños y flexibles del sistema HVAC a 
sus salidas modeladas anteriormente.  
10. Modelar los ramales secundarios (subramales), uniendo los ramales 
principales de las tuberías (de agua fría y caliente [IISS], Agua Contra Incendio 
[ACI], Agua Helada y de Retorno [HVAC]) a cada una de sus equipos y 
dispositivos de salida o de entrada.  
Nota: Las abreviaturas IIMM, IIEE, CE, IISS, ACI corresponden a cada uno de los 
sistemas listados en la Tabla 0.2.  
Como toda sugerencia, este orden de modelado BIM propuesto tiene su 
fundamento. Una de las principales razones es por las prioridades de algunos 
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objetos sobre otros. Es decir, para el caso práctico de construcción 
(enfocándonos a la futura construcción real), por ejemplo entre los ductos de 
HVAC y las tuberías de ACI, los ductos tiene la prioridad sobre las tuberías, ya 
que en caso de alguna interferencia entre ambos sistemas, las tuberías 
bordearían al ducto por ser elementos “más flexibles” con respecto a los ductos, al 
requerir menos espacio para desviar cualquier obstáculo. Del mismo modo, las 
bandejas eléctricas son más flexibles que los ductos, pero las tuberías (de un 
diámetro pequeño) son más flexibles que las bandejas eléctricas.  
Recomendaciones antes de modelar en BIM-3D  
 Insertar el punto de referencia (0,0,0) de todos los modelos de instalaciones y de 
estructuras, basado en el punto de inserción (0,0,0) establecido en el modelo de 
arquitectura básica (este concepto de coordenadas compartidas depende del 
software utilizado y debe configurarse antes de empezar a modelar).  
 Establecer los permisos para posesión de objetos a cada uno de los 
modeladores BIM.  
 Establecer el nivel del detalle de los modelos BIM para cada una de las 
fases.  
 Los modelos 3D deben ser alojados en un servidor, y los modeladores BIM 
deben tener acceso a ellos.  
 Con frecuencia hacer copias de respaldo o de seguridad al servidor 
(backup).  
 Si el proyecto es muy extenso en área, es recomendable la sectorización 
del proyecto. Esta sectorización debe ser en planta usando ejes de 
referencia y no en elevación usando niveles.  
 
 Establecer estándares de modelado en BIM o adecuarse a algunos ya 
existentes. Estos estándares son necesarios para regular la posesión de 
objetos, la presentación de los modelos (versiones, convención de 
nombres, revisiones), presentación de la información intercambiable 
(aplicando plantillas con convención de estilos y colores), presentación de 
reporte de conflictos y los procesos de modelamiento en BIM.  
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 Por recomendación de Khanzode (según su informe de lecciones 
aprendidas citado anteriormente), a veces es necesario incluir detalles 
adicionales a los modelos de estructuras o de arquitectura básica (fases 2 
y 3), pues estos pueden generar algunas interferencias críticas con 
algunos sistemas de instalaciones. Estos detalles podrían ser, por ejemplo, 
detalles estructurales de sujeción para mamparas, muros cortina u otros 
paneles, entre otros elementos estructurales de soporte. En fin, incluir en 
los modelos de las fases 2 y 3 detalles necesarios que podrían causar 
interferencias con las instalaciones.  
 
Necesidades para una coordinación MEP/FP  
Durante el desarrollo del diseño e ingeniería de las instalaciones, los proyectistas 
entregan revisiones de sus planos a la Gerencia de Ingeniería que se encargará 
de establecer reuniones de coordinación que permitan la compatibilización de los 
planos de todas las disciplinas. A este proceso se le denomina “Coordinación 
MEP/FP” (Mechanical, Electrical, Plumbing and Fire Protection Coordination). 
Mediante el proceso de coordinación se busca garantizar que se cumplan los 
requerimientos de calidad y funcionalidad holística del proyecto. Dependiendo de 
los procedimientos y herramientas que use la gerencia para coordinar la 
ingeniería, se puede establecer el nivel de satisfacción en la coordinación del 
proyecto.  
En proyectos de edificaciones desarrollados bajo el método de entrega de 
proyectos Diseño/Licitación/Construcción el arquitecto tiene el control del 
desarrollo del diseño de la edificación, asumiendo la responsabilidad de gerenciar 
el desarrollo del diseño e ingeniería del resto de disciplinas del proyecto. Sin 
embargo, por lo general los arquitectos se enfocan en la forma, espacio, 
acabados y otros rasgos que determinan la apariencia y uso de la edificación, 
dejando de lado criterios muy importantes a tener en cuenta para coordinar el 
diseño de las instalaciones, como los aspectos funcionales para conocer los 
complejos criterios de diseño, aspectos constructivos (secuencias, métodos, 
accesos, constructabilidad) y demás aspectos necesarios para la operación y 
mantenimiento de la edificación en su ciclo de vida.  
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Investigaciones previas enfocadas en documentar y entender el proceso de 
coordinación MEP en la industria de la construcción (Tatum y Korman, 2000) 
describen el estado del proceso de coordinación MEP/FP, específicamente 
enfocado a entender cómo los equipos de proyectistas coordinan los distintos 
sistemas de instalaciones. Ambos llamaron a este proceso SCOP (Sequential 
Composite Overlay Process). En este proceso, los proyectistas de ingeniería 
desarrollan los planos de detalle según los alcances del trabajo definido por el 
cliente y superponen los planos en una escala de 1/100 y luego, usando un 
tablero iluminado, prueban identificar conflictos potenciales que ocurran en los 
recorridos de los sistemas MEP/FP. Los conflictos son luego resaltados sobre el 
plano de la transparencia y luego reubicados antes del proceso de instalación y 
fabricación  
 
Figura 12: Coordinación de los planos de diseño utilizando un tablero iluminado 
 
 
Basado en la reciente experiencia de ingenieros en la industria de la construcción 
local, se puede decir que este proceso, con sus variantes, es aún seguido en 
muchos de los proyectos. Este proceso conduce a muchos retos algunos de los 
cuales incluyen los siguientes:  
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 Falta de capacidad para identificar los conflictos debidos a la 
representación 2D de los diseños.  
 Retrasos en los procesos de construcción debidos a los conflictos 
identificados en campo.  
 Falta de confianza en la fabricación fuera-de-sitio (prefabricación) debido al 
miedo a que los sistemas no se ajusten entre sí dejando un gran trabajo 
para la fabricación e instalación in-situ.  
 Incremento de la supervisión de campo requerido para evitar conflictos 
entre subcontratistas de instalaciones.  
 Incremento de carga administrativa para documentar más Solicitudes de 
Información (SI) y Órdenes de Cambio (OC) por la identificación de 
conflictos en el campo, después de que el presupuesto ha sido aprobado.  
 “Instale primero” es la mentalidad de muchos subcontratistas de 
instalaciones para evitar desviar obstáculos del resto de sistemas y que 
sus recorridos sean replanteados.  
 Productividad reducida en conjunto para todos los involucrados en el 
proceso.  
 
Procedimientos para detectar deficiencias de diseño  
 
Procedimiento de detección de incompatibilidades  
La primera forma de detectar o identificar incompatibilidades se da durante el 
proceso de modelado de cada una de las fases. Para ello se deben usar al mismo 
tiempo los planos de planta, elevación, corte y detalle que se disponen, aunque 
usualmente algunos proyectistas, como los de instalaciones, sólo proporcionan 
planos en planta. Si bien la forma cómo se ha de modelar puede variar, lo ideal es 
modelar usando básicamente un plano en planta, y luego superponer el resto de 
los planos a las vistas del modelo como si fueran capas, verificando que estos 
sean compatibles y que tengan los detalles necesarios como lo indican las 
especificaciones técnicas.  
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La segunda manera de detectar incompatibilidades es usando criterios 
constructivos si comprendemos que el proceso de modelado es propiamente una 
construcción virtual, en la que los elementos que forman parte de la edificación 
son modelados del mismo modo como en la práctica real se vayan a construir.  
La revisión analítica de los modelos BIM usando la lógica constructiva al final de 
cada una de las fases de modelado, puede permitir determinar visualmente 
cuándo hay algo que no tiene coherencia. Por ejemplo en la Figura 13 se 
encontró una incompatibilidad entre los planos de estructuras y de arquitectura. El 
problema se da por la ubicación del muro indicado en una posición donde no 
existía alguna estructura que lo sostenga. 
 
 
Figura 13: El modelo virtual BIM-3D sirve para verificar que los componentes tengan lógica 
constructiva 
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Del mismo modo, revisando los modelos BIM usando la lógica operativa del 
funcionamiento de los distintos sistemas de instalaciones durante y al final de 
cada una de las etapas de modelado, permite encontrar ciertos aspectos que no 
guardan coherencia que serían imposibles identificarlos con la ayuda de algún 
software. Por ejemplo, en la Figura 14 se encontró una incompatibilidad debido a 
cambios en el proyecto de instalaciones mecánicas que los proyectistas de 
instalaciones eléctricas y del sistema de automatización no se percataron. 
 
 
Figura 14: Incompatibilidad identificada mediante una revisión analítica del proyecto 
 
 
Procedimiento de detección de interferencias  
Las interferencias son problemas que por lo general ocurren entre los planos de 
las distintas especialidades, y con frecuencia se da entre los planos de 
instalaciones por la complejidad de sus trayectorias o recorridos en planta y 
elevación.  
Al final de cada una de las fases de modelado, todos los modelos BIM elaborados 
deben ser integrados y centralizados para visualizar el proyecto como un todo. 
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Esto permitirá realizar procedimientos de revisión para detectar interferencias y 
conflictos entre los elementos sólidos 3D contenidos en los modelos de todas las 
disciplinas. Como ejemplo, se muestra que en la Figura 15 se han fusionado los 
modelos de arquitectura-estructura con los modelos de tres sistemas de 
instalaciones. El resultado es la visualización del proyecto como un todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Integración de los modelos BIM-3D por especialidades 
(Proyecto: Edificio Educativo Universidad del Pacífico) 
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Cuando se integran los distintos modelos BIM-3D con softwares de gestión BIM, 
como Autodesk Naviswork Manage, estos incluyen una opción de Detección de 
Interferencias (Clash Detection) que genera de forma automática un reporte de 
interferencias y conflictos entre los distintos objetos 3D que conforman los 
modelos.  
Estos reportes deben ser revisados y analizados minuciosamente, ya que no 
todas las interferencias detectadas automáticamente por estos programas pueden 
ser relevantes para los procesos de coordinación, haciendo distinción de las 
interferencias leves (p.e. entre una tubería y un muro) de las interferencias críticas 
(p.e. entre un ducto y una bandeja eléctrica). 
 
Figura 16: Modelo de reporte de interferencias que se analiza, discute y resuelve en una reunión de 
coordinación 
 
 57 
Una vez que las interferencias críticas han sido identificadas. Éstas deben ser 
reportadas a los proyectistas involucrados para buscar una solución que cuente 
con su consentimiento y aprobación. El proceso de solución de interferencias se 
puede realizar de dos formas: La primera se da mediante un proceso de emisión 
de Solicitudes de Información (RFI process), registrando la observación y 
emitiendo a la gerencia, la supervisión o el cliente un reporte del problema 
encontrado. El segundo es mediante una reunión de coordinación en la que 
deben participar los proyectistas involucrados. 
 
 
 
Figura 17: A. Modelo con interferencias según los planos contractuales. B. Modelo compatibilizado 
después de una reunión de coordinación 
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Ambas formas de solucionar los problemas de incompatibilidades e interferencias 
tienen sus ventajas y desventajas. Aunque ambas sirven comúnmente para dar 
solución a los problemas acarreados debidos a deficiencias en los documentos de 
diseño e ingeniería, la aplicación de uno u otro proceso de solución responde a 
una actitud proactiva de los ingenieros y arquitectos por parte de la constructora y 
de la conciencia generada al cliente y la gerencia del proyecto por buscar resolver 
estos inconvenientes en el menor tiempo posible.  
 
 
 
Desventajas de los procesos de emisión de SI (RFI). 
 
Por el tiempo que se requiere en la elaboración de los reportes, que forman parte 
de las Solicitudes de Información (RFI) genera poco valor, ya que muchas veces 
significa definir específicamente la consulta adjuntando archivos con anotaciones 
adicionales como: detalles en los planos, fotografías, bocetos o vistas 3D del 
modelo.  
- Se debe hacer un seguimiento periódico a las consultas pendientes de 
respuesta y aquellas cuyas respuestas no satisfacen la observación original.  
- Por lo general, los procesos de emisión de SI se realizan vía correo electrónico 
desde la oficina y no exige la presencia del proyectista en la obra, aun cuando sea 
necesaria.  
- El tiempo de respuesta de una SI es muy variable. En ocasiones podrían pasar 
días o semanas sin que se tenga una respuesta, ateniéndose a la disponibilidad 
de los proyectistas.  
Desventajas de una reunión de coordinación  
- Requiere que el cliente o la gerencia del proyecto soliciten a los proyectistas que 
participen en las reuniones.  
- Por el tiempo que le deba destinar a estar presente en las reuniones, a veces se 
requiere un pago adicional de honorarios a los proyectistas, ya que 
contractualmente ellos ya habrían cumplido su parte.  
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- Aun cuando los proyectistas estén dispuestos a participar, muchas veces es 
complicado fijar la fecha y hora más apropiada en que se pueda reunir a todos a 
la vez.  
 
Debido a la celeridad en la respuesta que la contratista requiere para que sus 
observaciones y consultas sean atendidas, a fin de que no interrumpan su flujo de 
construcción y se conviertan en restricciones, se sugiere establecer reuniones de 
coordinación con los proyectistas periódicamente, en las que además deben estar 
presentes el cliente, la supervisión y la gerencia del proyecto. En estas reuniones 
se deben dar a conocer las interferencias e incompatibilidades identificadas o 
cualquier observación en el diseño que requiere de su atención y aprobación. A 
medida que cada reunión se va desarrollando, se debe elaborar un acta de 
reunión con cada uno de los acuerdos, cambios aprobados y restricciones 
pendientes para la próxima reunión. Esto es importante ya que muchos de estos 
cambios podrían requerir ser valorizados más adelante, siendo el único sustento 
los acuerdos consignados en cada acta de reunión. 
Procedimiento para realizar revisiones de constructabilidad  
Existen programas de gestión y revisión de modelos BIM-3D como Autodesk 
Naviswork o Autodesk Design Review (de licencia gratuita), que permiten realizar 
recorridos virtuales a cualquier sector del modelo BIM-3D de la edificación con un 
nivel de realismo que pueden ser utilizadas para mejorar el control y planificación 
de las distintas cuadrillas y subcontratistas que se encargarán del montaje e 
instalación de los distintos sus distintos componentes.  
Otra de las ventajas directas de modelar en BIM, que puede ser aprovechada sin 
mucho esfuerzo, es la visualización de los modelos 3D para mejorar las revisiones 
de constructabilidad del diseño. Esto se da con el simple hecho de recorrer por 
sus espacios interiores y exteriores, generando vistas, secciones y cortes a 
cualquier sector del modelo BIM que ayudan a tener un entendimiento global del 
proyecto y tener una idea clara de lo que se va a construir. 
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Figura 18: Recorrido virtual desde el interior del modelo BIM-3D integrado 
(Proyecto: Edificio Universidad del Pacífico, 2011) 
 
 
Por ejemplo, según comentarios de ingenieros con amplia experiencia en la 
construcción, los pisos expuestos a la lluvia siempre deben impermeabilizarse y 
que el mejor impermeabilizante es el pastelero asentado sobre tierra o en todo 
caso confiar en la pendiente, los sumideros y canaletas, ya que según los 
resultados obtenidos en otros proyectos, no son tan efectivos para evitar las 
filtraciones, generando posteriores reclamos post-entrega por parte del cliente 
hacia la empresa contratista. Consideraciones como ésta pueden omitirse durante 
el diseño, ya que se tratan de aspectos que los constructores toman en cuenta en 
base a su experiencia.  
 
Modelado en BIM-4D para la construcción  
Esta etapa de modelado corresponde al uso y exploración de otras aplicaciones 
que se pueden dar al modelo BIM-3D (ya realizado en las etapas anteriores) para 
usarlas como herramientas de planificación y programación en la fase de 
planeamiento y construcción del proyecto.  
El modelado BIM-4D consiste en la asignación de la cuarta variable, el tiempo, a 
un modelo tridimensional (3D) útil para realizar la simulación del proceso 
constructivo de la edificación. Ello se logra asociando cada uno de los objetos 3D 
del modelo BIM a cada una de las actividades de la programación de la obra.  
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La simulación BIM-4D es la animación de la secuencia constructiva de ciertos 
procesos a lo largo de la línea de tiempo, análoga a la secuencia constructiva 
real, y permite un mejor entendimiento de la sectorización del proceso y frentes de 
trabajo, facilitando la planificación y la distribución de recursos, así como 
establecer qué procesos deben ser desarrollados en un determinado día.  
La posibilidad de visualizar los elementos que queremos construir, con 
anticipación a su construcción física, permite planificar con mucho mayor detalle y 
cumplir efectivamente la planificación en el campo. Los sistemas para el aumento 
de la productividad se basan en el uso de herramientas diseñadas para manejar 
la producción en obras de construcción. A continuación se describen como debe 
ser desarrollada la aplicación de la tecnología BIM-4D.  
Como se aprecia en la Figura 19, la simulación 4D requiere fundamentalmente 
dos datos de entrada. En los párrafos siguientes se desarrollan ambos puntos. 
 
Figura 19: Requisitos para la simulación BIM-4D del proceso constructivo 
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El modelo 3D de la edificación  
 
Este modelo contiene los componentes u objetos 3D de la edificación, cuya 
colocación en el tiempo será simulada. Aquí hay que resaltar la importancia de 
preparar el modelo 3D para la simulación. Esto facilitará la tarea de asociar cada 
uno de sus componentes a cada una de las tareas de la programación de obra. 
Para ello se recomienda tener en cuenta que el modelo 3D debe haber sido 
elaborado siguiendo con criterio el proceso constructivo según las 
consideraciones dadas en la primera etapa de modelado, ya que en algunos 
casos, por simplificar el proceso de modelado 3D (lo cual puede ser justificable) 
se modelan los elementos como continuos o unidos. Por ejemplo, cuando en una 
edificación de cuatro niveles la columna es modelada como un único componente 
3D a lo largo de todos los pisos, cuando por lógica constructiva se conoce que la 
columna se va construyendo piso por piso.  
 
La programación de obra modificada  
La simulación 4D corresponde a la simulación en el tiempo de la secuencia 
constructiva por procesos. Por lo tanto la programación o cronograma de obra 
debe estar orientada a ello. Sin embargo, por lo general algunas de las tareas de 
la programación de la obra están asociadas a ciertas partidas del presupuesto 
que poco tienen que ver con los procesos necesarios a ser visualizados en la 
simulación 4D. Por ello, desde el punto de vista del programador 4D, el 
cronograma de obra original debe ser modificado, elaborando una programación 
adecuando los plazos que se tienen en el cronograma de obra original a la 
ejecución de tareas por procesos, en las que se incluyan también los tiempos 
tecnológicos.  
 
Gestión de la Información del Proyecto  
El BIM es un buen complemento para gestionar la información, viéndolo como una 
base de datos de información del proyecto. Sin embargo, por política de 
administración y gestión documentaria, todas las observaciones y cambios 
producidos en el diseño del proyecto original, obtenidos por medio del modelo 
BIM, deben ser registrados y archivados cuidadosamente. Esto es importante ya 
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que a futuro esto evitará conflictos entre las partes involucradas en el proyecto 
(contratista, cliente, supervisión, proyectistas) debidos a un cambio en el diseño 
asumido erróneamente sin la aprobación de una de estas partes. 
 
El proceso de administración documentaria puede ser realizado de forma 
tradicional, usando los formatos y herramientas del sistema de gestión de 
proyectos que forme parte de la política global de la empresa contratista.  
Alarcón y Mardones (1998) propusieron una serie de recomendaciones para 
mantener un control documentario de calidad durante la etapa de construcción 
cuando se introducen cambios en el diseño. Aunque estos fueron planteados sin 
el uso de tecnologías BIM pueden ser igualmente usados debidos a su 
importancia y al objetivo común que se persigue, al complementarse con nuestro 
objetivo central en búsqueda del aseguramiento de la calidad para los 
documentos de diseño.  
Recomendaciones para asegurar la calidad del diseño  
- Generar una lista de tareas (Task List). Estas listas podrían contener información 
que los proyectistas o diseñadores necesitan de subprocesos anteriores (otro 
diseñador o el dueño).  
- Elaborar un listado de verificación (Check List). Estas listas deben ser usadas 
para verificar que los documentos de diseño e ingeniería estén completos y que 
los parámetros definidos en el diseño estén de acuerdo con sus características. 
La estructura de estas listas de verificación es una lista de preguntas que están 
respondidas positiva o negativamente.  
- Procedimientos de Control de Cambios (Change Control Procedures). El objetivo 
de estos procedimientos es para controlar algún cambio que es introducido en el 
diseño durante la ejecución del proyecto. Evitar la falta de control es necesario 
para definir responsabilidades de los diseñadores, el dueño o la contratista. La 
contratista es responsable de detectar y comunicar todos los problemas o 
deficiencias de diseño que puedan afectar la constructabilidad, operación y 
mantenimiento de los proyectos. También deben supervisar la constructabilidad 
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de los cambios, evaluar el impacto económico directo e indirecto sobre el proyecto 
y determinar las variaciones en la programación de los plazos de obra.  
- Estructura organizacional (Organizational Structure). Para introducir la mejora 
continua en los procesos de diseño, tomando en cuenta el carácter temporal de 
los proyectos de construcción, es necesario tener una estructura organizacional 
que supervise y controle los desarrollos de los procesos de diseño. Esta es una 
Unidad de Control del Diseño (DCU) que depende de la administración de la 
compañía y participa en el desarrollo de todos los proyectos, obteniendo 
información y supervisando los cambios hechos en cada uno de los proyectos en 
ejecución. El DCU tiene como objetivo prevenir que los errores de diseño lleguen 
a campo (obra). En algún momento, la evaluación de los proyectistas o 
diseñadores, a través de los CheckList, permite la generación de registros para 
evaluar sus desempeños para futuros proyectos de construcción.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
2.1 Material de Estudio 
2.1.1 Población y muestra 
La población coincidirá con la muestra  como sujeto único de análisis y 
es el Proyecto Multifamiliar “Los Claveles”. 
 
2.2 Métodos y Técnicas 
2.2.1 Método 
Método Estadístico 
La investigación cuantitativa asume el método estadístico como proceso de 
obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 
proyección de las características, variables o valores numéricos de un 
estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de 
la realidad y una optimización en la toma de decisiones. El método 
estadístico en las ciencias sociales se convierte en una herramienta 
poderosa de precisión científica en la medida en la que se combine con los 
métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano 
criterio. Adolph Queteleh fue de los primeros en aplicar el método 
estadístico al estudio de un conjunto de datos. El método estadístico ofrece 
además las siguientes bondades para la investigación educativa y 
pedagógica. 
Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 
empleo adecuado de la muestra. 
Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 
convertirlas en variables numéricas. 
Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 
observación y participación del sujeto investigador en el mismo grupo 
investigado.   
 66 
Para llevar a cabo este proyecto se trabajará con dicha metodología con el 
fin de identificar la eficiencia que puede generar el uso de la tecnología BIM 
en el proyecto multifamiliar “Los Claveles”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Técnica 
a) Modelamiento del proyecto en el software REVIT. 
b) Medición de los metrados. 
c) Toma de datos reales de rendimientos realizados en obra 
diariamente. 
d) Cálculo de la eficiencia del proyecto tanto en obra como en el 
software REVIT y análisis estadístico comparativo 
 
2.2.3 Procedimiento 
2.2.3.1. Recolección de Información 
Para obtener la información, se envió la solicitud a la empresa DACA 
CONSTRUCTORA encargada de realizar la obra escogida para 
nuestro estudio, así mismo se solicitó información para que nos 
pudieran facilitar el expediente técnico de la obra.  
La decisión de llevar a cabo un modelamiento BIM, es por haber 
podido participar del proceso de constructivo de obra, así como las 
interferencias y por ende la paralización del flujo productivo del 
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proyecto, lo que llevaba a atrasos y pérdidas por parte de la 
contratista. 
Según la metodología propuesta y en concordancia con el marco 
teórico esbozado en el presente estudio de investigación, se 
procedió hacer la medición de las partidas de concreto armado y en 
los elementos estructurales, verticales, horizontales; las referencias 
operativas del presente estudio fueron en evaluación de los vaciados 
y encofrados de las estructuras, los acabados como tarrajeo de 
muros y cielos rasos, así también las cuadrillas y los insumos 
utilizados. Se hizo la medición de la cantidad de cuadrillas utilizadas 
para realizar cada elemento trabajado diariamente, clasificados con 
antelación. 
 
2.2.3.2 Procesamiento de información 
Una vez recolectada la información, se han establecido los criterios y 
la metodología para elaborar los cuadros comparativos y los gráficos 
porcentuales de la medición hecha en las obras escogidas. Se 
procedió a la confección de una hoja de cálculo donde se diseñó 
tablas conformadas por los metrados diarios realizados de cada 
partida de la que se iba a realizar el estudio las cuales son: concreto 
vaciado, encofrado y habilitación de acero en columnas, vigas, losas 
y escaleras; tarrajeos en muros y cielos rasos y la los insumos y 
recursos utilizados para las partidas antes mencionadas. Se 
describieron además, el tipo de tarea que ejecutaban todos y cada 
uno de los miembros de la cuadrilla.  
Se realizó el modelamiento BIM de todo el proyecto en estudio para 
poder calcular modelamiento 3D, las planillas de metrados y cuadro 
de interferencias. Luego en la parte final están las tablas donde se 
hicieron cuadro resúmenes de las eficiencias diarias y semanales de 
las partidas de trabajo.  
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a) Características del Proyecto 
El proyecto en estudio es una vivienda multifamiliar de 7 pisos 
ubicado en la ciudad de Trujillo, en la urbanización Vista Hermosa; 
cuenta con 8 departamentos y 5 cocheras para su posterior venta. 
b) Planos del Proyecto 
Los planos de este proyecto se encuentran modelados en Autocad, 
en un total de 5 especialidades (Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas), de los cuales 
hemos elegido las especialidades de arquitectura y estructuras para 
el estudio del proyecto. 
Al tener planos en 2D, la visualización del proyecto es casi nula, ya 
que al tratar de recrear imaginariamente todo el proyecto completo 
en 3D, quedarían demasiadas incongruencias y cosas por definir, 
además que por no tener esto claro es que las incompatibilidades 
usualmente se corrigen insitu. 
 
c) Especificaciones Técnicas  
Éstas son muy importantes para el modelamiento BIM, debido a que 
en el Modelo BIM, no solo es un 3D sino que comprende también la 
información de todos y cada uno de sus elementos, se introduce 
información del Proyecto, ya sea Materiales, Características, etc. Las 
especificaciones técnicas son necesarias a la hora de realizar un 
correcto cuadro de metrados con BIM, ya que estos servirán de filtro 
a la hora de realizar y ejecutar el cuadro de metrados y/o cuadro de 
cantidades o conteo. 
2.2.3.2.1 Modelado BIM 
 2.2.3.2.1.1 Introducción  
Esta fase se inicia con el Modelado en Revit 2014, el programa BIM 
más usado a nivel Mundial, el cual presenta una interfaz muy 
intuitiva y muchas similitudes al ya conocido Autocad, ya que 
pertenece también a la Familia Autodesk. 
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Fig 20: Interfaz de Usuario Revit 2014 
Fuente: Propia 
 
Para trabajar de manera idónea en Revit 2014, hay 4 criterios que se 
deben tener en cuenta: 
 Modelar de acuerdo al proceso constructivo: Es decir si 
modelamos una columna que vaya del 1er piso al 4to piso, en el 
proceso constructivo eso no cumplirá con la constructabilidad. Por 
eso se recomienda modelar elementos finitos que inicien y terminen 
en un mismo piso. 
 
 
 
 
Fig 21: Forma de modelar una columna usando un software BIM 
Fuente: Propia 
 
 Respetar las restricciones del programa, y evaluar todos los 
errores por temas de desencajamientos, compatibilidad o 
sobrepuestos, ya que al ser paramétrico si tenemos esto, esto se 
verá reflejado en el cuadro de metrados propio del programa. 
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 Partir de los niveles del proyecto, ya que todos los elementos del 
programa estarán vinculados a ellos, y si no los definimos con 
antelación, posteriori se tornará complicado. 
 Crear todas las familias de elementos según las especificaciones 
técnicas, para luego solo proceder a la colocación de estos. 
 
2.2.3.2.1.2 Secuencia del Modelado REVIT 
Fig 22: Modelado de las bases del proyecto  
 
Fig 23: Modelado de la estructura del primer nivel del proyecto 
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Fig 24: Planta del primer y segundo nivel del proyecto. 
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Fig 25: Planta del tercero y cuarto nivel del proyecto. 
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Fig 26: Planta del quinto y sexto nivel del proyecto. 
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Fig 27: Planta del séptimo nivel del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75 
 
Fig 28: Vista 3D del proyecto multifamiliar “Los Claveles” 
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2.2.3.3 Análisis de la información 
En el análisis y discusión de resultados hemos optado  por la mejor 
propuesta posible, conjuntamente con los ingenieros residentes de 
las obras, para mejorar la eficiencia en las partidas estudiadas, sin 
dejar de relacionar los resultados y propuestas con los objetivos del 
presente trabajo. Al analizar los resultados partida por partida y obra, 
se procedió a evaluar la manera como tienen que conducirse en el 
trabajo operativo de los rendimientos con el propósito de demostrar 
la eficiencia que tendría el proyecto al utilizar la Tecnología BIM. 
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III. RESULTADOS 
A continuación se muestra los resultados obtenidos de la primera semana del 
estudio de medición de avances diarios de rendimientos realizados en la obra del 
proyecto multifamiliar “LOS CLAVELES”: 
Nota: Los resultados de las siguientes cuatro semanas serán insertadas en los 
anexos 
 
PRIMERA SEMANA 
Lunes 08/06/15 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
1.61   
C3   0.67 0.12 2.4 0.19 
C4   0.72 0.12 2.4 0.21 
M1   4.19 0.12 2.4 1.21 
            
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
26.59   
C3   2 0.67   2.40 3.22 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
C4   2 0.72   2.40 3.46 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
M1(Eje X7)   2 3.79   2.40 18.19 
    2 0.12   2.40 0.58 
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ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
QUINTO PISO                       
C3             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.63           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.03 9.52       
              
 
  
 
    
                        
C4                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.68           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.08 9.98       
                        
CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     4 5/8" 4 2.60       70.99 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00 
 
  
 
0.25   4 8mm 21 0.85 31.41       
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CABEZAL C                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 5 2.60       22.18 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.68           
 
  
 
    
0.00 
 
0.25   2 8mm 21 0.93 17.18       
            
 
  
 
    
                        
CABEZAL D                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00 
 
  
 
0.25   1 8mm 21 0.85 7.85       
                        
M-4 (Eje Y6)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 22 2.60     62.43   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  5.11           
 
  
 
    
0.25 
 
  
 
0.25   1 1/2" 11 5.61     67.35   
                        
M-4 (Eje X9)             
 
  
 
    
Verticales  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 30 2.60     85.13   
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  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  7.33           
 
  
 
    
0.25 
 
0.25   1 1/2" 11 7.83     94.00   
            
 
  
 
    
                  
 
    
                75.94 0.00 308.91 186.35 
              TOTAL ACERO    571.20 KG   
 
Martes 09/06/15 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 101 (Duplex)     
38.21 
  
  
Estar   8.32   
Dormitorio   11.60   
Dormitorio Principal   13.61   
Balcon   1.81   
SS.HH Dor. Prin.    2.87   
        
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
3.86   
M4   7.95 0.12 2.4 2.29 
M4   4.99 0.12 2.4 1.44 
M4   0.45 0.12 2.4 0.13 
            
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
64.85   
M4 (Eje X9 y Y6)   1 5.11   2.40 12.26 
    1 4.99   2.40 11.98 
    1 7.95   2.40 19.08 
    1 2.40   2.40 5.76 
    1 5.31   2.40 12.74 
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    2 0.45   2.40 2.16 
    3 0.12   2.4 0.86 
              
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
SEXTO PISO                 
 
    
CABEZAL H             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 6 2.60       26.62 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.61           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.01 9.33       
              
 
  
 
    
                  
 
    
CABEZAL I                 
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 8 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.81           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.21 11.18       
                  
 
    
C1                 
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 8 2.60       35.49 
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  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.83           
 
  
 
    
0.20 
 
0.20   1 8mm 21 1.23 11.36       
            
 
  
 
    
                  
 
    
CABEZAL J                 
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.98           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.38 12.75       
                  
 
    
CABEZAL B                 
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     2 5/8" 4 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00 
 
  
 
0.25   2 8mm 21 0.85 15.71       
                  
 
    
CABEZAL F                 
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  0.80 0.15   1 8mm 21 2.07 19.12       
0.16 
 
  
 
0.16         
 
  
 
    
  0.80               
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M-3 (Eje Y5)             
 
  
 
    
Verticales  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 3/8" 12 2.60   19.18     
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  1.88           
 
  
 
    
0.25 
 
0.25   1 3/8" 23 2.38   33.65     
            
 
  
 
    
              
 
  
 
    
                79.45 52.83 0.00 221.83 
              TOTAL ACERO    354.11 KG   
 
Miércoles 10/06/15 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 201     23.49 
29.73 
  
Dormitorio Principal m2 10.22   
SS.HH Dor. Prin.  m2 3.34   
Estar m2 6.93   
SS.HH  m2 3.00   
        
DPTO 101 (Duplex)     6.24 
SS.HH   6.24   
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VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
2.00   
CABEZAL H   0.65 0.12 2.4 0.19 
CABEZAL I   0.85 0.12 2.4 0.24 
C1   0.83 0.12 2.4 0.24 
CABEZAL J   1.02 0.12 2.4 0.29 
CABEZAL B   0.30 0.12 2.4 0.09 
CABEZAL F   0.84 0.20 2.4 0.40 
M3   1.92 0.12 2.4 0.55 
            
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
32.76   
CABEZAL H   2 0.65   2.40 3.12 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL I   2 0.85   2.40 4.08 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
C1   2 0.83   2.40 3.98 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL J   2 1.02   2.40 4.90 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL F   2 0.84   2.40 4.01 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
M3   2 1.92   2.40 9.22 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
 
 
 
 85 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
SEXTO PISO                       
CABEZAL E             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 12 2.60       53.24 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  1.01 0.15   1 8mm 21 2.49 23.00       
0.16 
 
  
 
0.16         
 
  
 
    
  1.01                     
C2                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 4 2.60       17.75 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.36           
 
  
 
    
0.10 
 
0.10   1 8mm 21 0.56 5.17       
            
 
  
 
    
                        
CABEZAL K                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 11 2.60       48.80 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  1.08           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.48 13.67       
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CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     2 5/8" 4 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00 
 
  
 
0.25   2 8mm 21 0.85 15.71       
                        
CABEZAL A                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  0.78 0.15   1 8mm 21 2.03 18.76       
0.16 
 
  
 
0.16         
 
  
 
    
  0.78                     
M-3 (Eje X5)             
 
  
 
    
Verticales  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 3/8" 38 2.60   60.74     
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  5.39           
 
  
 
    
0.25 
 
0.25   1 3/8" 23 5.89   83.29     
            
 
  
 
    
              
 
  
 
    
                76.31 144.03 0.00 199.65 
              TOTAL ACERO    419.99 KG   
 
     
 87 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Baño y Dormitorio Principal 3.17 m2 
34.54 
  
M- Baño y Ducto 6.696 m2 
M- Baño y Dormitorio Principal 4.51 m2 
M- Dormitorio y Dormitorio Principal 7.46 m2 
M- Balcón 6.67 m2 
M- Fachada Dormitorio 6.02 m2 
 
Jueves 11/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 102(Duplex)     
22.37 
  
  
Dormitorio Principal m2 9.60   
"   3.17   
"   4.03   
SS.HH Dor. Prin.  m2 5.57   
        
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
2.66   
M3   4.61 0.12 2.4 1.33 
CABEZAL A   0.82 0.20 2.4 0.39 
C2   0.40 0.12 2.4 0.12 
CABEZAL E   1.05 0.20 2.4 0.50 
CABEZAL K   1.12 0.12 2.4 0.32 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
41.47   
M3   2 5.43   2.40 26.06 
    1 0.12   2.40 0.29 
    1 0.20   2.40 0.48 
    1 0.08   2.40 0.19 
              
C2   2 0.40   2.40 1.92 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL E   2 1.05   2.40 5.04 
    2 0.20   2.40 0.96 
              
CABEZAL K   2 1.12   2.40 5.38 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
 89 
 
8mm 3/8" 1/2" 5/8"
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m
5.00% 6.00% 7.00% 8.00%
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m
SEXTO PISO
CABEZAL B
0.00
2.60 3 5/8" 4 2.60    53.24
0.00
Estribos 
0.60
0.00 0.25 4 8mm 21 0.85 31.41    
CABEZAL D
0.00
2.60 1 5/8" 7 2.60    31.06
0.00
Estribos 
0.60
0.00 0.25 1 8mm 21 0.85 7.85    
M-4 (Eje Y6)
Verticales 0.00
2.60 1 1/2" 52 2.60   147.56  
0.00
Horizontales 
11.80
0.25 0.25 1 1/2" 11 12.30   147.67  
M-4 (Eje X3)
Verticales 0.00
2.60 1 1/2" 3 2.60   8.51  
0.00
Horizontales 
1.28
0.25 0.25 1 1/2" 11 1.78   21.37  
39.26 0.00 325.11 84.30
TOTAL ACERO 448.67 KG
LONGITUD TOTAL
DESCRIPCIÓN
N°
ELEM.
Ø CANT. LONG.
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Ducto VA-02 7.92 m2 
36.98 
  
M- Baño T colinda con vacío 7.8 m2 
  
M- Escalera pasadizo y ducto 4.30 m2 
M- Ducto Triangular 11.40 m2 
M- Escalera pasadizo y ducto 5.57 m2 
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 201     
23.79 
  
  
Cuarto de Planchado m2 8.25   
Pasadizo m2 2.25   
Cocina m2 7.29   
Lavanderia m2 6.00   
        
 
Viernes 12/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 102(Duplex)     
35.79 
  
  
Dormitorio Principal m2 13.27   
"   3.77   
SS.HH Dor. Prin.  m2 2.52   
"   3.17   
Estar m2 10.06   
"   3.00   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 201     23.34 
42.61 
  
Sala - Comedor m2 16.86   
Corredor comun 2do m2 6.48   
DPTO 101(Duplex)     19.27 
Sala - Comedor m2 19.27   
        
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
63.17   
M4   1 11.84   2.40 28.42 
    1 6.20   2.40 14.88 
    1 5.52   2.40 13.25 
    2 1.20   2.40 5.76 
    3 0.12   2.40 0.86 
              
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Estar, Dorm. Princ. V-13 16.54 m2 
34.58   
M-Dormitorio y Estar V-12 5.76 m2 
M- Dormitorio V-12 2.88 m2 
M- Ducto Closet 3.31 m2 
M- Ducto Closet y puerta 3.22 m2 
M- Baño y Vacío 2.88 m2 
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Sábado 13/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 102(Duplex)     
25.90 
  
  
Dormitorio m2 10.97 
 " 
 
1.78 
 " 
 
3.79 
 Estar m2 2.28 
 " 
 
1.08 
 
SS.HH Dor. Prin.  m2 3.77 
 " 
 
2.23 
 
        
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
3.76   
M4   11.84 0.12 2.4 3.41 
M4   1.20 0.12 2.4 0.35 
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PRIMERA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 22.37 35.79 25.9 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 26.5 38.12 28.05 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 0.84 0.94 0.92 
PROMEDIO  0.90 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.17 35.28 10.99 15.34 22.04 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 38.21 13.8 17.91 25.2 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 0.92 0.80 0.86 0.87 x 
PROMEDIO  0.86 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
26.59 64.85 32.76 41.47 63.17 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
28 67.35 36.48 45.12 66.5 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.95 0.96 0.90 0.92 0.95 x 
PROMEDIO  0.94 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
571.2 354.11 419.99 448.67 x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
602.8 390.47 432.18 490.15 x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.95 0.91 0.97 0.92 x x 
PROMEDIO  0.94 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.61 3.86 2 2.66 x 3.76 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
2 3.86 2.2 2.85 x 4.2 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.81 1.00 0.91 0.93 x 0.90 
PROMEDIO  0.91 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 34.54 36.98 34.58 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 36.8 40.15 39.77 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 0.94 0.92 0.87 x 
PROMEDIO  0.91 
 
PRIMERA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 22.37 35.79 25.9 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 22.37 35.79 25.9 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.17 35.28 10.99 15.34 22.04 x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 35.28 10.99 15.34 22.04 x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 1.00 1.00 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
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VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
26.59 64.85 32.76 41.47 63.17 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
26.59 64.85 32.76 41.47 63.17 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
571.2 354.11 419.99 448.67 x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
571.2 354.11 419.99 448.67 x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 x x 
PROMEDIO  1.00 
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VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.61 3.86 2 2.66 x 3.76 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.61 3.86 2 2.66 x 3.76 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 x 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 34.54 36.98 34.58 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 34.54 36.98 34.58 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 1.00 1.00 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
A continuación se presenta las propuestas de mejora en el incremento de la 
eficiencia, para cada una de las partidas que se han medido en el presente 
estudio: 
 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA  8% 
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ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 5% 
 
TARRAJEO EN MURO 
VARIACIÓN  DE LA EFICIENCIA 9% 
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TARRAJEO EN CIELO RASO 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 13% 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 0% 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 7% 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 7% 
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VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 7% 
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
 
VARIACIÓN  DE LA 
EFICIENCIA 12% 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. Se logró demostrar que a través del uso de la tecnología BIM, pudo 
generarse un incremento mínimo del 5% de la eficiencia de mano de obra 
en el proyecto multifamiliar “LOS CLAVELES”, tanto para las diferentes 
partidas de estructuras y acabados. 
2. Mediante los resultados obtenidos quedó demostrado la ventaja de usar un 
software BIM a diferencia del CAD detallando a continuación algunas 
diferencias:  
 Mediante el uso del CAD se puede decir que las decisiones son 
tomadas una vez terminados los planos para construcción mientras 
que en un software BIM se pueden tomar decisiones proactivas en 
todas las etapas del diseño. 
 En el CAD se trabaja con elementos genéricos, mientras que en el 
BIM se trabaja con elementos específicos (Materialidad, Terminación, 
Fase) 
 En el CAD el metrado se hace una vez que se tienen los planos 
constructivos, mientras que en el BIM el metrado está a lo largo de 
todo el diseño. 
 En el CAD la información puede ser no consistente, mientras que en 
el BIM la información en el modelo es exacta, por lo que no produce 
inconsistencias. 
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3. Se logró modelar el proyecto de la edificación multifamiliar “LOS 
CLAVELES” importándolo desde AUTOCAD a REVIT, generando así un 
diseño en 3D, y a la vez generando un metrado exacto de todo el proyecto. 
4. La implementación de la tecnología BIM es radical en la planificación y 
programación de un proyecto para mejorar su productividad, en este caso la 
eficiencia, debido a que reduce riesgos y dificultades de proceso 
constructivo en un futuro, y a la vez genera valor sin pérdidas. 
5. La propuesta de mejora ocasionó una diferencia de valores de porcentajes 
relacionados a la eficiencia con los datos obtenidos de campo y los datos 
procesados del software REVIT con un incremento mínimo de la eficiencia 
del 5% como se mencionó anteriormente, generando a la vez un aumento 
de la productividad en mano de obra y producción del proyecto. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Es necesario el cambio organizacional con el fin de sacar provecho a las 
nuevas herramientas de automatización y visualización. El uso de estas 
nuevas herramientas representa un problema cultural para la gente arraigada 
en lo tradicional por lo que será necesario un cambio de paradigma en la 
forma en que el trabajo es organizado y planificado. Muchas veces, la 
introducción de nuevas herramientas supera el uso de las herramientas 
existentes. Por ejemplo, muchas personas todavía no están acostumbradas a 
pensar en términos de la 3D CAD, mientras que el uso de 4D ya está siendo 
introducido en algunas organizaciones de vanguardia. El problema cultural 
puede requerir un cierto período de transición. Asimismo tenemos que 
repensar en el proceso educativo, tanto en las universidades y en el lugar de 
trabajo, que se necesita con el fin de proporcionar a las próximas 
generaciones de usuarios de la tecnología con el conocimiento y la 
experiencia para cerrar la brecha existente entre la industria de la 
construcción y de la práctica actual de los avances tecnológicos y entender 
como el diseño y la construcción van juntos. 
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ANEXO N°01 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA: PROYECTO MULTIFAMILIAR 
“LOS CLAVELES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N°02 
VISTA DE TERRENO DE LA OBRA: PROYECTO MULTIFAMILIAR “LOS 
CLAVELES” 
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ANEXO N°03 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
SEGUNDA SEMANA 
Lunes 15/06/15 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 5° Nivel 57.65 m2 63.78 Cocina, Dormitorio Principal, Baño, Pasadizo  y Sala Comedor 
Escalera 5° Nivel 6.13 m2 4ta Escalera 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 5° Nivel 
x     80 
5.41 
0.39 Kg. 168.79 
879.50 
Cocina, Dormitorio Principal y  
Pasadizo 
x     52 
8.25 
0.39 Kg. 167.31 
x     32 
6.85 
0.39 Kg. 85.49 
x     66 
3.42 
0.39 Kg. 88.03 
x     16 
2.32 
0.39 Kg. 14.48 
x     40 
2.12 
0.39 Kg. 33.07 
Escalera 5° Nivel (Escalera 4) 
  x   9 1.5 1 Kg. 13.50 
  x   3 
1.2 
1 Kg. 3.60 
  x   3 
1.1 
1 Kg. 3.30 
  x x 8 
1.15 
0.56 Kg. 5.15 
    x 5 
1.25 
0.56 Kg. 3.50 
    x 5 
1.7 
0.56 Kg. 4.76 
  x   3 
3.15 
1 Kg. 9.45 
  x   3 
2.95 
1 Kg. 8.85 
  x   3 
1.2 
1 Kg. 3.60 
  x   3 
1.1 
1 Kg. 3.30 
    x 10 
1.1 
0.56 Kg. 6.16 
    x 26 
1.1 
0.56 Kg. 16.02 
    x 5 
1.25 
0.56 Kg. 3.50 
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    x 5 
1.7 
0.56 Kg. 4.76 
  x   3 
1.15 
1 Kg. 3.45 
    x 13 
1.1 
0.56 Kg. 8.01 
Vigas 
  x   4 
6.55 
1 Kg. 26.20 
 3-3 Voladizo Principal 
x     67 
0.75 
0.39 Kg. 19.60 3-3 D. Principal y Estar 
  x   4 
5.81 
1 Kg. 23.24 
3-3 D. y Estar 
x     59 
0.75 
0.39 Kg. 17.26 
  x   4 
5.11 
1 Kg. 20.44 
3-3 Estar, Dormitorio- Hall 
x     52 
0.75 
0.39 Kg. 15.21 
  x   4 
1.62 
1 Kg. 6.48 
3-3 Baño y Pasadizo 
x     17 
0.75 
0.39 Kg. 4.97 
  x   4 0.66 1 Kg. 2.64 
4-4 Escalera 4 
x     8 0.75 0.39 Kg. 2.34 
  x   4 3.79 1 Kg. 15.16 
4-4 Escalera 4 y Hall 
x     39 0.75 0.39 Kg. 11.41 
  x   2 1.44 1 Kg. 2.88 
5-5 Baño 
x     13 0.45 0.39 Kg. 2.28 
  x   2 1.44 1 Kg. 2.88 
6-6 Ducto 
x     13 0.45 0.39 Kg. 2.28 
  x   4 5.11 1 Kg. 20.44 
8-8 Fachada 
x     35 0.9 0.39 Kg. 12.29 
  x   4 0.74 1 Kg. 2.96 
9-9 Ducto 
x     9 0.45 0.39 Kg. 1.58 
  x   4 1.52 1 Kg. 6.08 
9-9 Llega Escalera 4 
x     16 0.45 0.39 Kg. 2.81 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 102(Duplex)     
23.98 
  
  
Dormitorio m2 10.06   
"   1.08   
"   3.36   
Estar m2 9.48   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     
23.69 
34.17 
  
Dormitorio principal m2 10.22 
SS.HH Dor. Prin.    3.34 
Estar   7.13 
SS.HH   3.00 
      
DPTO 101 (Duplex)     
10.48 
Techo de escalera   6.24 
Hall   4.24 
      
      
 
Martes 16/06/15 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 5° Nivel 43.93 m2 51.00 Dormitorio, Pasadizo, Estar, 2 Baños 
Escalera 5° Nivel 7.06 m2 5ta Escalera 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 5° Nivel 
x     14 
2.94 
0.39 Kg. 16.05 
897.31 Estar, Pasadizo, Dormitorio Principal, Baño, Escalera y Vigas 
x     26 
1.74 
0.39 Kg. 17.64 
x     16 
1.5 
0.39 Kg. 9.36 
x     12 
1.92 
0.39 Kg. 8.99 
x     10 
5.3 
0.39 Kg. 20.67 
x     50 
1.2 
0.39 Kg. 23.40 
x     36 
5.94 
0.39 Kg. 83.40 
x     56 
3.81 
0.39 Kg. 83.21 
x     20 
1.9 
0.39 Kg. 14.82 
x     16 
2.27 
0.39 Kg. 14.16 
x     66 
3.42 
0.39 Kg. 88.03 
x     32 
6.85 
0.39 Kg. 85.49 
    x 7 
7.03 
0.56 Kg. 27.56 
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    x 9 
6.03 
0.56 Kg. 30.39 
Escalera 5° Nivel (Escalera 5)  
  x   3 
4.8 
1 Kg. 14.40 
  x   3 
4.65 
1 Kg. 13.95 
    x 28 
1.2 
0.56 Kg. 18.82 
    x 4 
1.85 
0.56 Kg. 4.14 
    x 4 
1.25 
0.56 Kg. 2.80 
    x 4 
0.85 
0.56 Kg. 1.90 
  x   6 
1.2 
1 Kg. 7.20 
Vigas 
  x   2 
5.64 
1 Kg. 11.28 
3-3 D.- Estar y Pasadizo 
x     58 
0.75 
0.39 Kg. 16.97 
  x   4 3.39 1 Kg. 13.56 
3-3 D.- Estar y Baño 
x     35 
0.75 
0.39 Kg. 10.24 
  x   4 6.43 1 Kg. 25.72 
4-4 Dorm.- D. Principal 
x     65 0.75 0.39 Kg. 19.01 
  x   4 
1.5 
1 Kg. 6.00 
4-4 Baño- Parte posterior 
x     16 0.75 0.39 Kg. 4.68 
  x   4 
2.32 
1 Kg. 9.28 
4-4  Estar y escaleras 
x     24 
0.75 
0.39 Kg. 7.02 
  x   4 
1.52 
1 Kg. 6.08 
4-4 Baño Adlt. y Escalera 
x     16 
0.75 
0.39 Kg. 4.68 
  x   2 
3.51 
1 Kg. 7.02 
5-5 Estar y Dormitorio 
x     36 
0.45 
0.39 Kg. 6.32 
  x   2 
1.62 
1 Kg. 3.24 
5-5 Escalera Ducto 
x     17 
0.45 
0.39 Kg. 2.98 
  x   2 
3 
1 Kg. 6.00 
5-5 Sala Com. Dep. 503 
x     31 
0.45 
0.39 Kg. 5.44 
  x   2 
3.12 
1 Kg. 6.24 
6-6 Dep. 503- Ducto Vet. 
x     32 
0.45 
0.39 Kg. 5.62 
  x   2 
3.04 
1 Kg. 6.08 
6-6 Sala Com. Balcón 
x     31 
0.45 
0.39 Kg. 5.44 
  x   2 
3.9 
1 Kg. 7.80 
6-6 Llega Escl. Dep. 502 
x     40 
0.45 
0.39 Kg. 7.02 
  x   2 
0.9 
1 Kg. 1.80 
6-6 "L"lega Escl. Dep. 502 
x     10 
0.45 
0.39 Kg. 1.76 
  x   4 
7.43 
1 Kg. 29.72 
8-8 Fachada Sala Cm. Y Cc. 
x     47 
0.9 
0.39 Kg. 16.50 
  x   4 
2.92 
1 Kg. 11.68 
8-8 Fachada Balcón 
x     24 
0.9 
0.39 Kg. 8.42 
  x   4 0.9 1 Kg. 3.6 
9-9 Baño Visita- Escalera Dep. 502 
x     10 0.45 0.39 Kg. 1.76 
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  x   4 
4.4 
1 Kg. 17.60 
9-9 Escal. Parte posterior Dep. 502 
x     35 0.45 0.39 Kg. 6.14 
  x   4 1.4 1 Kg. 5.60 
9-9 Ducto Ventilación . Parte atrás 
x     15 0.45 0.39 Kg. 2.63 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 102(Duplex)     
48.98     
Muros de Escalera m2 8.16 
"   11.52 
"   8.16 
"   2.79 
"   2.38 
"   3.92 
SS.HH m2 1.92 
"   0.23 
"   1.44 
Hall    1.92 
"   0.23 
"   1.44 
"   1.73 
"   1.37 
"   1.78 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     
35.28 
  
  
Cocina m2 7.92   
Sala - Comedor   16.86   
Cuarto Planchado   8.25   
Pasadizo   2.25   
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Miércoles 17/06/15 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 5° Nivel 49.9382 m2 53.74 Dorm. Principal, Estar, Dorm. Y Baño 
Escalera 5° Nivel 3.8006 m2 6ta Escalera 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 5° Nivel 
x     64 
2.79 
0.39 Kg. 69.64 
646.78 
Dormitorio Principal, Estar, Dormitorio y Baño 
x     26 
6.47 
0.39 Kg. 65.61 
x     54 
4.95 
0.39 Kg. 104.25 
x     48 
5.46 
0.39 Kg. 102.21 
    x 6 
1.95 
0.56 Kg. 6.55 
Escalera 5° Nivel (Escalera 6)  
  x   4 
1.5 
1 Kg. 6.00 
El armado en todas las escaleras sólo es una malla en 
ambas direcciones en obra 
  x   4 
1.2 
1 Kg. 4.80 
    x 6 
0.85 
0.56 Kg. 2.86 
  x   4 
2.65 
1 Kg. 10.60 
    x 13 
0.85 
0.56 Kg. 6.19 
  x   4 
1.65 
1 Kg. 6.60 
    x 3 
0.85 
0.56 Kg. 1.43 
Vigas 
  x   4 
2.79 
1 Kg. 11.16 
1-1 Cocina exterior 
x     38 
1.9 
0.39 Kg. 28.16 
  x   6 
5.46 
1 Kg. 32.76 
2-2 Sala Comedor V- 09 
x     51 
1.35 
0.39 Kg. 26.85 
  x   4 
6.2 
1 Kg. 24.80 
3-3 Cocina, Hall división 
x     62 
0.75 
0.39 Kg. 18.14 
  x   4 
5.26 
1 Kg. 21.04 
3-3 Sala Comedor- Escalera 
x     52 
0.75 
0.39 Kg. 15.21 
  x   4 
1.26 
1 Kg. 5.04 
3-3 Escalera 
x     12 
0.75 
0.39 Kg. 3.51 
  x   4 2.79 1 Kg. 11.16 
4-4 Baño visita y Ducto 
x     28 
0.75 
0.39 Kg. 8.19 
  x   2 3.45 1 Kg. 6.90 
5-5 Mitad Sala Comedor 
x     34 
0.45 
0.39 Kg. 5.97 
  x   2 3.37 1 Kg. 6.74 
6-6 Escalera- Sala Comedor 
x     33 0.45 0.39 Kg. 5.79 
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  x   4 4.44 1 Kg. 17.76 
8-8 Fachada Sala Comedor 
x     31 
0.9 
0.39 Kg. 10.88 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 101     32.76 
86.78 6 operarios + 6 peones 
Pasadizo m2 9.05   
"   5.74   
"   2.45   
"   0.81   
Viga Pasadizo m2 0.30   
"   0.30   
"   0.12   
Estacionamiento m2 9.10   
"   4.08   
"   0.81   
        
        
        
DPTO 201     54.02 
Dormitorio principal m2 9.29   
"   4.87   
"   2.45   
SS.HH Dor. Prin.  m2 4.87   
"   6.43   
SS.HH   m2 2.16   
"   2.04   
"   6.00   
Hall  m2 1.73   
"   4.44   
Viga Hall m2 0.49   
"   0.49   
"   0.19   
Sala-Comedor m2 8.57   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     
10.99 
  
  
Hall m2 4.51   
Corredor Común 3ro   6.48   
        
 
Jueves 18/06/15 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m3) OBSERVACIONES 
Vaciado de Losa 5° Nivel 19.30 m3 
24.89 
Losa Maciza 
Vaciado de Escaleras 
0.70 m3 Escalera 4 
0.63 m3 Escalera 5 
0.60 m3 Escalera 6 
Vaciado de Vigas 
0.2358 
m3  3-3 Voladizo Principal 
m3 3-3 D. Principal y Estar 
0.20916 m3 3-3 D. y Estar 
0.18396 m3 3-3 Estar, Dormitorio- Hall 
0.05832 m3 3-3 Baño y Pasadizo 
0.02376 m3 4-4 Escalera 4 
0.13644 m3 4-4 Escalera 4 y Hall 
0.1533 m3 8-8 Fachada 
0.02664 m3 9-9 Ducto 
0.05472 m3 9-9 Llega Escalera 4 
0.20304 m3 3-3 D.- Estar y Pasadizo 
0.12204 m3 3-3 D.- Estar y Baño 
0.23148 m3 4-4 Dorm.- D. Principal 
0.054 m3 4-4 Baño- Parte posterior 
0.08352 m3 4-4  Estar y escaleras 
0.05472 m3 4-4 Baño Adlt. y Escalera 
0.2229 m3 8-8 Fachada Sala Cm. Y Cc. 
0.0876 m3 8-8 Fachada Balcón 
0.0324 m3 9-9 Baño Visita- Escalera Dep. 502 
0.1584 m3 9-9 Escal. Parte posterior Dep. 502 
0.0504 m3 9-9 Ducto Ventilación . Parte atrás 
0.146475 m3 1-1 Cocina exterior 
0.28665 m3 2-2 Sala Comedor V- 09 
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0.2232 m3 3-3 Cocina, Hall división 
0.18936 m3 3-3 Sala Comedor- Escalera 
0.04536 m3 3-3 Escalera 
0.10044 m3 4-4 Baño visita y Ducto 
0.15525 m3 5-5 Mitad Sala Comedor 
0.1332 m3 8-8 Fachada Sala Comedor 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 101     29.92 
86.93 
  
Cocina m2 9.10   
"   2.58   
"   1.73   
"   2.16   
"   1.61   
Estacionamiento m2 12.74   
        
DPTO 201     57.01 
Cocina m2 8.78   
Lavanderia m2 5.52   
"   3.07   
Sala-Comedor m2 2.70   
"   5.06   
"   2.23   
"   2.16   
Pasadizo m2 4.13   
SS.HH   m2 2.88   
"   2.88   
Dormitorio Principal m2 7.42   
"   1.35   
"   3.07   
SS.HH Dor. Prin.  m2 2.88   
"   2.88   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     6.00 
15.34 
  
Lavan. y Pas.(a lado) m2 6.00   
        
DPTO 302     9.34 
Cocina   8.27   
"   1.07   
        
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.44kg/m f=0.615kg/m f=1.0914kg/m f=1.706kg/m 
SEXTO PISO 
C3             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.63           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.03 9.52       
              
 
  
 
    
                        
C4             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.68           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.08 9.98       
                        
CABEZAL B                       
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  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     2 5/8" 4 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   2 8mm 21 0.85 15.71       
                        
                        
M-1 (Eje X9)             
 
  
 
    
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 35 2.60     99.32   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  4.19           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 1/2" 11 4.69     56.31   
                        
                35.20 0.00 155.62 97.61 
              TOTAL ACERO    288.43 KG   
 
Viernes 19/06/15 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
1.61   
C3   0.67 0.12 2.4 0.19 
C4   0.72 0.12 2.4 0.21 
M1   4.19 0.12 2.4 1.21 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
91.20   
C3   2 0.67   2.40 3.22 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
C4   2 0.72   2.40 3.46 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
M1(Eje 7)   2 4.19   2.40 20.11 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
M1 (Eje 9 y F)   1 5.11   2.40 12.26 
    1 4.99   2.40 11.98 
    1 7.95   2.40 19.08 
    1 7.83   2.40 18.79 
    2 0.12   2.4 0.58 
              
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 201     
63.02 
  
  
Dormitorio principal m2 9.60   
Pasadizo m2 2.33   
"   0.23   
"   0.58   
Cuarto de Planchado m2 8.09   
"   1.72   
"   1.08   
"   1.72   
"   7.13   
"   3.86   
"   1.73   
"   0.27   
Estar m2 7.42   
"   1.08   
"   3.12   
"   6.84   
Sala - Comedor m2 1.56   
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"   2.16   
"   2.04   
"   0.46   
        
        
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302     
22.04 
  
  
Sala - Comedor   18.86   
Pasadizo 
  3.18   
        
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.44kg/m f=0.615kg/m f=1.091kg/m f=1.706kg/m 
SEXTO PISO 
CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     4 5/8" 4 2.60       70.99 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   4 8mm 21 0.85 31.41       
              
 
  
 
    
                        
CABEZAL C                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 5 2.60       22.18 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
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  0.68           
 
  
 
    
0.00   0.25   2 8mm 21 0.93 17.18       
              
 
  
 
    
                        
CABEZAL L                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 6 2.60     17.03   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.50           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 0.90 8.32       
              
 
  
 
    
                        
M-1 (Eje Y6)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 22 2.60     62.43   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  5.11           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 1/2" 11 5.61     67.35   
                        
M-1 (Eje X9)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 25 2.60     70.94   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  7.33           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 1/2" 11 7.83     94.00   
              
 
  
 
    
                        
                56.91 0.00 311.75 93.17 
              TOTAL ACERO    461.83 KG   
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Sábado 20/06/15 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
3.73   M1   7.95 0.12 2.4 2.29 
M1   4.99 0.12 2.4 1.44 
            
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 201     
25.37 
  
  
Cocina m2 1.56   
"   2.16   
"   2.04   
"   0.46   
"   6.62   
"   6.05   
Fon. de esc. 2do niv.   6.48   
        
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302     
8.03 
  
  
Deposito   6.37   
SS.HH Visita   1.66   
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ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.44kg/m f=0.615kg/m f=1.091kg/m f=1.706kg/m 
SEXTO PISO 
CABEZAL H                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 6 2.60       26.62 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.61           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.01 9.33       
                        
                        
CABEZAL I             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 8 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.81           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.21 11.18       
                        
C1                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 8 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.83           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.23 11.36       
              
 
  
 
    
                        
CABEZAL J                       
  0.00           
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  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.98           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.38 12.75       
                        
CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     3 5/8" 4 2.60       53.24 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   3 8mm 21 0.85 23.56       
 
                      
CABEZAL F             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  0.80 0.15   1 8mm 21 2.07 19.12       
0.16   0.16         
 
  
 
    
  0.80                     
M-3 (Eje Y5)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 3/8" 12 2.60   19.18     
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  1.88           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 3/8" 23 2.38   33.65     
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                87.31 52.84 0.00 239.58 
              TOTAL ACERO    379.72 KG   
 
TERCERA SEMANA 
Lunes 22/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     
62.47 
95.30 
  
Sala-Comedor m2 1.56 
"   2.70 
"   5.06 
"   2.23 
"   2.16 
"   2.04 
"   8.86 
Hall m2 4.44 
"   2.64 
"   1.32 
"   1.73 
SS.HH   m2 2.88 
"   2.88 
"   2.04 
"   2.16 
"   6.00 
"   0.23 
SS.HH Dor. Prin.  m2 4.87 
"   6.67 
      
Corredor Común 2do  m2 15.12 
32.83 
"   3.50 
"   8.21 
"   3.00 
"   3.00 
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VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
2.00   
CABEZAL H   0.65 0.12 2.4 0.19 
CABEZAL I   0.85 0.12 2.4 0.24 
C1   0.83 0.12 2.4 0.24 
CABEZAL J   1.02 0.12 2.4 0.29 
CABEZAL B   0.30 0.12 2.4 0.09 
CABEZAL F   0.84 0.20 2.4 0.40 
M3   1.92 0.12 2.4 0.55 
            
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
34.78   
CABEZAL H   2 0.65   2.40 3.12 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL I   2 0.85   2.40 4.08 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
C1   2 0.83   2.40 3.98 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL J   2 1.02   2.40 4.90 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL B   2 0.30   2.40 1.44 
    2 0.12   2.40 0.58 
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CABEZAL F   2 0.84   2.40 4.01 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
M3   2 1.92   2.40 9.22 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
SEXTO PISO 
CABEZAL E                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 12 2.60       53.24 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  1.01 0.15   1 8mm 21 2.49 23.00       
0.16   0.16         
 
  
 
    
  1.01                     
C2                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 4 2.60       17.75 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.36           
 
  
 
    
0.10   0.10   1 8mm 21 0.56 5.17       
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CABEZAL K                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 11 2.60       48.80 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  1.08           
 
  
 
    
0.20   0.20   1 8mm 21 1.48 13.67       
                        
CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 4 2.60       17.75 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   1 8mm 21 0.85 7.85       
                        
CABEZAL A                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  0.78 0.15   1 8mm 21 2.03 18.76       
0.16   0.16         
 
  
 
    
  0.78                     
M-3 (Eje X5)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 3/8" 32 2.60   51.15     
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  4.37           
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0.25   0.25   1 3/8" 23 4.87   68.86     
              
 
  
 
    
                        
                68.46 120.02 0.00 181.90 
              TOTAL ACERO    370.38 KG   
 
Martes 23/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     
80.94 
  
  
Cuarto de planchado m2 1.44   
"   2.70   
"   3.86   
Estar  m2 1.08   
"   3.12   
"   6.84   
"   3.84   
Dormitorio Principal m2 7.42   
"   3.07   
"   9.29   
SS.HH Dor. Prin.  m2 3.17   
"   2.88   
Pasadizo m2 4.13   
Cocina m2 1.56   
"   1.62   
"   1.44   
"   14.60   
"   3.07   
"   5.81   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302     
40.96   
  
Estar   8.32 
Dormitorio   11.60 
Dormitorio Principal   13.61 
Balcon   1.81 
SS.HH Dor. Prin.    2.87 
SS.HH  
  2.75 
  
    
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
2.37   
M3   3.59 0.12 2.4 1.03 
CABEZAL A   0.82 0.20 2.4 0.39 
C2   0.40 0.12 2.4 0.12 
CABEZAL E   1.05 0.20 2.4 0.50 
CABEZAL K   1.12 0.12 2.4 0.32 
            
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
36.58   
M3   2 4.41   2.40 21.17 
  
 
1 0.12 
 
2.40 0.29 
  
 
1 0.20 
 
2.40 0.48 
  
 
1 0.08 
 
2.40 0.19 
              
C2   2 0.40   2.40 1.92 
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2 0.12 
 
2.40 0.58 
              
CABEZAL E   2 1.05   2.40 5.04 
  
 
2 0.20 
 
2.40 0.96 
              
CABEZAL K 
 
2 1.12 
 
2.40 5.38 
  
 
2 0.12 
 
2.40 0.58 
              
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
SEXTO PISO 
CABEZAL B                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     3 5/8" 4 2.60       53.24 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   4 8mm 21 0.85 31.41       
              
 
  
 
    
                        
CABEZAL D                       
  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 7 2.60       31.06 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
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  0.60           
 
  
 
    
0.00   0.25   1 8mm 21 0.85 7.85       
              
 
  
 
    
                        
M-4 (Eje Y6)                       
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 52 2.60     147.56   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  11.80           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 1/2" 11 12.30     147.67   
                        
M-4 (Eje X3)             
 
  
 
    
Verticales  0.00           
 
  
 
    
              
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 3 2.60     8.51   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  1.28           
 
  
 
    
0.25   0.25   1 1/2" 11 1.78     21.37   
              
 
  
 
    
              
 
  
 
    
                39.27 0.00 325.11 84.30 
              TOTAL ACERO    448.67 KG   
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Ducto Baño en Esquina 6.54 m2 
30.35 
  
M- Closet Dormitorio y Baño 4.08 m2 
M- Estar y Dormitorio 2.76 m2 
M- Estar y Hall 3.00 m2 
M- Estar y Dormitorio Principal 5.76 m2 
M- Hall y Ducto - Baño 8.21 m2 
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Miércoles 24/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 301     37.68 
80.34 
  
Cuarto de planchado m2 1.73   
"   1.08   
"   1.73   
"   7.13   
Estar  m2 7.42   
Dormitorio Principal m2 4.87   
Pasadizo m2 2.45   
"   2.33   
Cocina m2 0.56   
"   2.04   
"   6.34   
        
Corredor Común 3er  m2 15.41 33.12 
"   3.50   
"   8.21   
"   3.00   
"   3.00   
        
DPTO 302     9.54 
Lavanderia m2 2.58   
"   1.08   
Deposito m2 5.88   
        
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302     
23.08   
  
Hall   1.08 
"   2.15 
" 
  13.61 
Escaleras   6.24 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m2           
63.17   
M4   1 11.84   2.40 28.42 
    1 6.20   2.40 14.88 
    1 5.52   2.40 13.25 
    2 1.20   2.40 5.76 
    3 0.12   2.40 0.86 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
SEXTO PISO m3         
3.76   
M4   11.84 0.12 2.4 3.41 
M4   1.20 0.12 2.4 0.35 
            
 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 5° Nivel 31.24 m2 
37.37 
Dormitorio, Estar, Hall y Baño 
Escalera 6° Nivel 6.13 m2 4ta Escalera 
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Baño y Dormitorio Principal 3.17 m2 
34.54 
  
M- Baño y Ducto 6.696 m2 
M- Baño y Dormitorio Principal 4.51 m2 
M- Dormitorio y Dormitorio Principal 7.46 m2 
M- Balcón 6.67 m2 
M- Fachada Dormitorio 6.02 m2 
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Jueves 25/06/15 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 6° Nivel 31.40 m2 
37.53 
Dormitorio Principal, Baño y Dormitorio 
Escalera 6° Nivel 6.13 m2 4ta Escalera 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 6° Nivel 
x     29 
5.96 
0.39 Kg. 67.41 
581.08 
Dormitorio, Estar, Hall, Baño, Escalera y Vigas 
x     73 
3.94 
0.39 Kg. 112.17 
x     14 
7.15 
0.39 Kg. 39.04 
x     70 
1.47 
0.39 Kg. 40.13 
Escalera 6° Nivel (Escalera 4)  
  x   9 1.5 1 Kg. 13.50 
  x   3 
1.2 
1 Kg. 3.60 
  x   3 
1.1 
1 Kg. 3.30 
  x x 8 
1.15 
0.56 Kg. 5.15 
    x 5 
1.25 
0.56 Kg. 3.50 
    x 5 
1.7 
0.56 Kg. 4.76 
  x   3 
3.15 
1 Kg. 9.45 
  x   3 
2.95 
1 Kg. 8.85 
  x   3 
1.2 
1 Kg. 3.60 
  x   3 
1.1 
1 Kg. 3.30 
    x 10 
1.1 
0.56 Kg. 6.16 
    x 26 
1.1 
0.56 Kg. 16.02 
    x 5 
1.25 
0.56 Kg. 3.50 
    x 5 
1.7 
0.56 Kg. 4.76 
  x   3 
1.15 
1 Kg. 3.45 
    x 13 
1.1 
0.56 Kg. 8.01 
Vigas 
  x   4 
6.55 
1 Kg. 26.20 
 3-3 Voladizo Principal 
x     67 
0.75 
0.39 Kg. 19.60 3-3 D. Principal y Estar 
  x   4 
5.81 
1 Kg. 23.24 
3-3 D. y Estar  
x     59 
0.75 
0.39 Kg. 17.26 
  x   4 
5.11 
1 Kg. 20.44 
3-3 Estar, Dormitorio- Hall 
x     52 
0.75 
0.39 Kg. 15.21 
  x   4 
1.62 
1 Kg. 6.48 
3-3 Baño y Pasadizo 
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x     17 
0.75 
0.39 Kg. 4.97 
  x   4 0.66 1 Kg. 2.64 
4-4 Escalera 4 
x     8 0.75 0.39 Kg. 2.34 
  x   4 3.79 1 Kg. 15.16 
4-4 Escalera 4 y Hall 
x     39 0.75 0.39 Kg. 11.41 
  x   2 1.44 1 Kg. 2.88 5-5 Baño 
x     13 0.45 0.39 Kg. 2.28 
  x   2 1.44 1 Kg. 2.88 
6-6 Ducto 
x     13 0.45 0.39 Kg. 2.28 
  x   4 5.11 1 Kg. 20.44 
8-8 Fachada 
x     35 0.9 0.39 Kg. 12.29 
  x   4 0.74 1 Kg. 2.96 
9-9 Ducto 
x     9 0.45 0.39 Kg. 1.58 
  x   4 1.52 1 Kg. 6.08 
9-9 Llega Escalera 4 
x     16 0.45 0.39 Kg. 2.81 
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Ducto VA-02 7.92 m2 
36.98 
Se redujó la medida del muro posterior a 1.10 m. 
M- Baño T colinda con vacío 7.8 m2 
Se eliminó la albañilería armada en los muros UNIBLOCK 
M- Escalera pasadizo y ducto 4.30 m2 
M- Ducto Triangular 11.40 m2 
M- Escalera pasadizo y ducto 5.57 m2 
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TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302     
63.16   
  
Lavanderia m2 4.80 
" 
  1.08 
" 
  2.58 
" 
  3.29 
Deposito m2 2.58 
"   1.08 
"   6.46 
"   4.08 
Cocina m2 2.58 
"   3.29 
"   6.17 
Sala-Comedor m2 13.03 
"   3.17 
SS.HH Visita m2 3.15 
"   3.31 
"   1.20 
"   1.31 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     
23.49 
    
Dormitorio Principal m2 10.22 
SS.HH Dor. Prin.  m2 3.34 
Estar m2 6.93 
SS.HH  m2 3.00 
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Viernes 26/06/15 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 6° Nivel 19.59 m2 
30.45 
Estar, Pasadizo y Baño 
Escalera 6° Nivel 7.06 m2 5ta Escalera 
Escalera 6° Nivel 3.8006 m2 6ta Escalera 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 6° Nivel 
x     56 
3.54 
0.39 Kg. 77.31 
357.73 
Dormitorio Principal, 2 Baños, Vigas y Escalera 
x     34 
5.67 
0.39 Kg. 75.18 
x     6 
5.03 
0.39 Kg. 11.77 
x     48 
0.75 
0.39 Kg. 14.04 
x     12 
1.65 
0.39 Kg. 7.72 
x     16 
1.35 
0.39 Kg. 8.42 
x     14 
2.79 
0.39 Kg. 15.23 
x     26 
1.59 
0.39 Kg. 16.12 
Vigas 
  x   2 
5.64 
1 Kg. 11.28 
3-3 D.- Estar y Pasadizo 
x     58 
0.75 
0.39 Kg. 16.97 
  x   4 
3.39 
1 Kg. 13.56 
3-3 D.- Estar y Baño 
x     35 
0.75 
0.39 Kg. 10.24 
  x   4 
1.5 
1 Kg. 6.00 
4-4  Estar y escaleras 
x     16 
0.75 
0.39 Kg. 4.68 
  x   2 
3.51 
1 Kg. 7.02 
5-5 Estar y Dormitorio 
x     36 
0.45 
0.39 Kg. 6.32 
  x   2 
1.62 
1 Kg. 3.24 
5-5 Escalera Ducto 
x     17 
0.45 
0.39 Kg. 2.98 
  x   2 
3 
1 Kg. 6.00 
5-5 Sala Com. Dep. 503 
x     31 
0.45 
0.39 Kg. 5.44 
  x   2 
3.12 
1 Kg. 6.24 
6-6 Dep. 503- Ducto Vet. 
x     32 
0.45 
0.39 Kg. 5.62 
  x   2 
3.04 
1 Kg. 6.08 
6-6 Sala Com. Balcón 
x     31 
0.45 
0.39 Kg. 5.44 
  x   2 
3.9 
1 Kg. 7.80 
6-6 Llega Escl. Dep. 502 
x     40 
0.45 
0.39 Kg. 7.02 
 142 
  x   2 
0.9 
1 Kg. 1.80 
6-6 "L"lega Escl. Dep. 502 
x     10 
0.45 
0.39 Kg. 1.76 
  x   4 
7.43 
1 Kg. 29.72 
8-8 Fachada Sala Cm. Y Cc. 
x     47 
0.9 
0.39 Kg. 16.50 
  x   4 
2.92 
1 Kg. 11.68 
8-8 Fachada Balcón 
x     24 
0.9 
0.39 Kg. 8.42 
  x   4 0.9 1 Kg. 3.6 
9-9 Baño Visita- Escalera Dep. 502 
x     10 0.45 0.39 Kg. 1.76 
  x   4 
4.4 
1 Kg. 17.60 
9-9 Escal. Parte posterior Dep. 502 
x     35 0.45 0.39 Kg. 6.14 
  x   4 1.4 1 Kg. 5.60 
9-9 Ducto Ventilación . Parte atrás 
x     15 0.45 0.39 Kg. 2.63 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302(Duplex)     
90.42   
  
Pasadizo  m2 3.60 
" 
  1.37 
" 
  5.74 
" 
  1.99 
Cocina m2 5.45 
" 
  9.10 
Sala-Comedor 
m2 4.60 
" 
  10.58 
Dormitorio m2 3.79 
" 
  10.97 
Estar 
m2 10.07 
" 
  1.08 
" 
  2.28 
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" 
  3.00 
Dormitorio Principal m2 9.60 
"   3.17 
"   4.03 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     
23.79   
  
Cuarto de Planchado m2 8.25 
Pasadizo m2 2.25 
Cocina m2 7.29 
Lavanderia m2 6.00 
      
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
M- Estar, Dorm. Princ. V-13 16.54 m2 
34.58   
M-Dormitorio y Estar V-12 5.76 m2 
M- Dormitorio V-12 2.88 m2 
M- Ducto Closet 3.31 m2 
M- Ducto Closet y puerta 3.22 m2 
M- Baño y Vacío 2.88 m2 
 
Sábado 27/06/15 
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302(Duplex)     
61.38   
  
Dormitorio m2 3.24 
"   1.13 
"   10.03 
"   1.78 
Estar m2 9.48 
Dormitorio Principal m2 13.56 
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SS.HH Dor. Prin.  m2 3.17 
"   5.57 
"   2.52 
SS.HH  m2 5.16 
"   2.67 
"   3.07 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     
21.37   
  
Sala-Comedor m2 16.86 
Hall m2 4.51 
      
 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 6° Nivel 33.51 m2 33.51 Baño, Dorm. Principal, Estar y Dormitorio 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 6° Nivel 
x     54 
3.66 
0.39 Kg. 77.08 
350.86 Dormitorio, Estar y Pasadizo 
x     36 
5.55 
0.39 Kg. 77.92 
x     40 
1.05 
0.39 Kg. 16.38 
x     5 
4.05 
0.39 Kg. 7.90 
Escalera 6° Nivel (Escalera 5)  
  x   3 
4.8 
1 Kg. 14.40 
  x   3 
4.65 
1 Kg. 13.95 
    x 28 
1.2 
0.56 Kg. 18.82 
    x 4 
1.85 
0.56 Kg. 4.14 
    x 4 
1.25 
0.56 Kg. 2.80 
    x 4 
0.85 
0.56 Kg. 1.90 
  x   6 
1.2 
1 Kg. 7.20 
 145 
Vigas 
  x   4 
7.43 
1 Kg. 29.72 
8-8 Fachada Sala Cm. Y Cc. 
x     47 
0.9 
0.39 Kg. 16.50 
  x   2 
3 
1 Kg. 6.00 
5-5 Sala Com. Dep. 503 
x     31 
0.45 
0.39 Kg. 5.44 
  x   2 
5.64 
1 Kg. 11.28 
3-3 D.- Estar y Pasadizo 
x     58 
0.75 
0.39 Kg. 16.97 
  x   2 
0.9 
1 Kg. 1.80 
6-6 "L"lega Escl. Dep. 502 
x     10 
0.45 
0.39 Kg. 1.76 
  x   4 1.4 1 Kg. 5.60 
9-9 Ducto Ventilación . Parte atrás 
x     15 0.45 0.39 Kg. 2.63 
  x   4 
1.5 
1 Kg. 6.00 
4-4  Estar y escaleras 
x     16 
0.75 
0.39 Kg. 4.68 
 
CUARTA SEMANA 
Lunes 29/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 302(Duplex)     49.98 
80.81 
  
Hall m2 3.00   
"   0.27   
"   1.80   
"   1.73   
"   3.50   
"   1.78   
"   1.92   
"   0.23   
Paredes de Escalera m2 8.16   
"   11.52   
"   12.48   
SS.HH  m2 1.92   
"   0.23   
"   1.44   
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DPTO 401     30.83 
Dormitorio Principal m2 3.07   
"   7.85   
"   1.25   
Cuarto de Planchado m2 1.73   
"   1.08   
"   1.72   
"   7.13   
Fon. de esc. 4to piso m2 7.00   
        
 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Losa 6° Nivel 20.54 m2 20.54 Dormitorio Principal, Baño y Dormitorio 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 6° Nivel 
x     20 
1.5 
0.39 Kg. 11.70 
522.51 
Dormitorio Principal, Estar, Dormitorio, Vigas y 
Escalera 
x     14 
2.24 
0.39 Kg. 12.23 
x     54 
5 
0.39 Kg. 105.30 
x     48 
5.58 
0.39 Kg. 104.46 
x     26 
3.2 
0.39 Kg. 32.45 
x     30 
2.67 
0.39 Kg. 31.24 
Escalera 5° Nivel (Escalera 6)  
  x   4 
1.5 
1 Kg. 6.00 
  x   4 
1.2 
1 Kg. 4.80 
    x 6 
0.85 
0.56 Kg. 2.86 
  x   4 
2.65 
1 Kg. 10.60 
    x 13 
0.85 
0.56 Kg. 6.19 
  x   4 
1.65 
1 Kg. 6.60 
    x 3 
0.85 
0.56 Kg. 1.43 
Vigas 
  x   4 
2.79 
1 Kg. 11.16 
1-1 Cocina exterior 
x     38 
1.9 
0.39 Kg. 28.16 
  x   6 
5.46 
1 Kg. 32.76 
2-2 Sala Comedor V- 09 
x     51 
1.35 
0.39 Kg. 26.85 
  x   4 
6.2 
1 Kg. 24.80 
3-3 Cocina, Hall división 
x     62 
0.75 
0.39 Kg. 18.14 
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  x   4 
5.26 
1 Kg. 21.04 
3-3 Sala Comedor- Escalera 
x     52 
0.75 
0.39 Kg. 15.21 
  x   4 
1.26 
1 Kg. 5.04 
3-3 Escalera 
x     12 
0.75 
0.39 Kg. 3.51 
 
Martes 30/06/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     49.30   
  
Sala-Comedor m2 2.00     
"   5.06     
"   2.23     
"   8.86     
Cuarto de Planchado m2 1.73     
"   3.86     
"   8.09     
Hall m2 4.44     
"   1.73     
Dormitorio Principal m2 7.41     
"   2.45     
"   1.44     
          
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501     21.14   
  
Sala-Comedor m2 16.86     
  m2 4.28     
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ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa 6° Nivel 
x     34 
1.1 
0.39 Kg. 14.59 
168.89 
Pasadizo, Dormitorio y Baño 
x     10 
3.49 
0.39 Kg. 13.61 
x     16 
2.67 
0.39 Kg. 16.66 
x     26 
1.64 
0.39 Kg. 16.63 
x     12 
1.05 
0.39 Kg. 4.91 
x     5 
1.34 
0.39 Kg. 2.61 
x     12 
2.67 
0.39 Kg. 12.50 
x     26 
1.38 
0.39 Kg. 13.99 
Vigas 
  x   4 
2.79 
1 Kg. 11.16 
4-4 Baño visita y Ducto 
x     28 
0.75 
0.39 Kg. 8.19 
  x   2 
3.45 
1 Kg. 6.90 
5-5 Mitad Sala Comedor 
x     34 
0.45 
0.39 Kg. 5.97 
  x   2 
3.37 
1 Kg. 6.74 
6-6 Escalera- Sala Comedor 
x     33 
0.45 
0.39 Kg. 5.79 
  x   4 
4.44 
1 Kg. 17.76 
8-8 Fachada Sala Comedor 
x     31 
0.9 
0.39 Kg. 10.88 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m3) OBSERVACIONES 
Vaciado de Losa 6° Nivel 19.30 m3 
24.89 
Losa Maciza 
Vaciado de Escaleras 
0.70 m3 Escalera 4 
0.63 m3 Escalera 5 
0.60 m3 Escalera 6 
Vaciado de Vigas 
0.2358 
m3  3-3 Voladizo Principal 
m3 3-3 D. Principal y Estar 
0.20916 m3 3-3 D. y Estar 
0.18396 m3 3-3 Estar, Dormitorio- Hall 
0.05832 m3 3-3 Baño y Pasadizo 
0.02376 m3 4-4 Escalera 4 
0.13644 m3 4-4 Escalera 4 y Hall 
0.1533 m3 8-8 Fachada 
0.02664 m3 9-9 Ducto 
0.05472 m3 9-9 Llega Escalera 4 
0.20304 m3 3-3 D.- Estar y Pasadizo 
0.12204 m3 3-3 D.- Estar y Baño 
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0.23148 m3 4-4 Dorm.- D. Principal 
0.054 m3 4-4 Baño- Parte posterior 
0.08352 m3 4-4  Estar y escaleras 
0.05472 m3 4-4 Baño Adlt. y Escalera 
0.2229 m3 8-8 Fachada Sala Cm. Y Cc. 
0.0876 m3 8-8 Fachada Balcón 
0.0324 m3 9-9 Baño Visita- Escalera Dep. 502 
0.1584 m3 9-9 Escal. Parte posterior Dep. 502 
0.0504 m3 9-9 Ducto Ventilación . Parte atrás 
0.146475 m3 1-1 Cocina exterior 
0.28665 m3 2-2 Sala Comedor V- 09 
0.2232 m3 3-3 Cocina, Hall división 
0.18936 m3 3-3 Sala Comedor- Escalera 
0.04536 m3 3-3 Escalera 
0.10044 m3 4-4 Baño visita y Ducto 
0.15525 m3 5-5 Mitad Sala Comedor 
0.1332 m3 8-8 Fachada Sala Comedor 
 
Miércoles 01/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     51.02 
74.64 
  
Sala-Comedor m2 1.56   
"   2.16   
"   2.16   
Hall m2 2.93   
"   1.33   
"   0.46   
Pasadizo m2 2.33   
SS.HH  m2 2.04   
"   2.16   
"   0.23   
"   2.88   
"   6.00   
Dormitorio Principal m2 3.62   
"   0.23   
SS.HH Dor. Prin.  m2 0.23   
"   4.87   
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"   6.00   
"   6.67   
"   3.17   
        
Corredor Común 4to  m2 15.41 23.62 
"   8.21   
        
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501     
13.41   
  
Cocina m2 9.41 
SS.HH Visita m2 1.64 
Hall m2 2.36 
      
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
N° 
ELEM. 
Ø CANT. LONG. 
LONGITUD TOTAL 
8mm 3/8" 1/2" 5/8" 
f=0.419kg/m f=0.58kg/m f=1.02kg/m f=1.58kg/m 
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 
f=0.43995kg/m f=0.6148kg/m f=1.0914kg/m f=1.7064kg/m 
AZOTEA                       
CABEZAL B             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     3 5/8" 4 2.60       53.24 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.60           
 
  
 
    
0.00 
 
0.25   3 8mm 21 0.85 23.56       
            
 
  
 
    
                        
M-4 (Eje Y6)                       
Verticales  0.00           
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  2.60     1 1/2" 24 2.60     68.10   
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  5.60           
 
  
 
    
0.25 
 
0.25   1 1/2" 11 6.10     73.23   
            
 
  
 
    
C1             
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 8 2.60       35.49 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.83           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.23 11.36       
                        
CABEZAL J                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 10 2.60       44.37 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  0.98           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.38 12.75       
                        
CABEZAL K                       
  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 5/8" 11 2.60       48.80 
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Estribos              
 
  
 
    
  1.08           
 
  
 
    
0.20 
 
  
 
0.20   1 8mm 21 1.48 13.67       
                        
M-4 (Eje Y6)                       
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Verticales  0.00           
 
  
 
    
  
 
  
 
          
 
  
 
    
  2.60     1 1/2" 16 2.60   45.4     
              
 
  
 
    
  0.00           
 
  
 
    
Horizontales              
 
  
 
    
  3.70           
 
  
 
    
0.25 
 
0.25   1 1/2" 11 4.20   50.42     
            
 
  
 
    
              
 
  
 
    
                        
                61.34 95.82 141.33 181.90 
              TOTAL ACERO    480.39 KG   
 
Jueves 02/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 401     
56.56 
61.62 
  
SS.HH   m2 2.88 
Estar m2 7.42 
"   1.08 
"   3.12 
"   6.84 
"   3.84 
"   0.27 
Dormitorio Principal m2 2.45 
"   0.23 
Pasadizo m2 1.68 
"   0.27 
Cocina m2 1.62 
"   1.44 
"   14.59 
"   3.07 
"   1.56 
"   2.16 
"   2.04 
      
DPTO 501     5.06 
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Sala - Comedor m2 5.06 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 502     
22.44   
  
Sala - Comedor m2 14.73 
  m2 7.71 
      
 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND N° DE VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
AZOTEA m2           
43.63   
M4   2 5.64   2.40 27.07 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL J   2 1.02   2.40 4.90 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
CABEZAL K   2 1.12   2.40 5.38 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
C-1   2 0.83   2.40 3.98 
    2 0.12   2.40 0.58 
              
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
DESCRIPCIÓN UND LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
AZOTEA m3         
2.48   
M4   5.64 0.12 2.4 1.62 
CABEZAL J   1.02 0.12 2.4 0.29 
CABEZAL K   1.12 0.12 2.4 0.32 
C-1   0.83 0.12 2.4 0.24 
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Viernes 03/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     29.78 
49.61 
  
Sala - Comedor m2 2.23   
"   5.02   
    3.36   
"   1.56   
"   2.16   
"   0.72   
"   2.04   
Cocina   1.56   
"   2.16   
"   0.72   
"   2.04   
"   1.62   
"   1.44   
Fondo de Escalera m2 3.15   
        
DPTO 502(Duplex)     19.83 
Sala - Comedor m2 1.92   
"   2.83   
"   4.73   
"   2.88   
"   1.25   
"   1.73   
"   1.73   
"   1.16   
"   1.37   
"   0.23   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 502(Duplex)     7.00 
16.65 
  
Cocina m2 7.00   
        
DPTO 503(Duplex)     9.65 
  
Cocina m2 9.65   
        
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
1° Azotea 16.53 m2 16.53   
 
Sábado 04/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     
31.41 
57.13 
  
Cocina m2 11.23 
"   3.07 
Hall   2.59 
"   0.23 
"   1.56 
"   2.16 
SS.HH   3.07 
"   3.07 
"   2.94 
"   0.23 
"   1.27 
      
DPTO 502(Duplex)     
25.72 
Sala - Comedor m2 1.25 
"   8.14 
"   3.41 
"   0.72 
"   0.27 
Cocina m2 5.02 
"   2.88 
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"   1.83 
"   2.20 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
18.87   
  
Sala - Comedor m2 18.87 
      
 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
2° Azotea 10.79 m2 
34.41   
3° y 4°Azotea  23.62 m2 
 
ENCOFRADO DE LOSA  
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Azotea 7.35 m2 7.35 Losa sobre Escalera 4 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa Azotea 
x     16 3.94 0.39 Kg. 24.59 
86.78 
Losa sobre Escalera 4 
x     38 1.67 0.39 Kg. 24.75 
Vigas 
 
x   8 1.67 1 Kg. 13.36 
Viga 4-4 
x     32 0.75 0.39 Kg. 9.36 
 
x   2 3.94 1 Kg. 7.88 
Viga 6-6 
x     39 0.45 0.39 Kg. 6.84 
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QUINTA SEMANA 
Lunes 06/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     
3.92 
44.75 
  
Cocina m2 2.59 
"   1.06 
"   0.27 
      
DPTO 502(Duplex)     
24.38 
Cocina m2 4.25 
"   7.32 
"   0.27 
SS.HH Visita m2 4.32 
"   2.88 
"   4.03 
"   1.08 
"   0.23 
      
DPTO 503(Duplex)     
16.45 
Cocina m2 10.95 
"   1.73 
"   2.16 
"   1.61 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
18.07 
  
  
Dormitorio Principal m2 11.78   
Balcón m2 1.61   
SS.HH. Dor. Prin. m2 2.97   
SS.HH. Visita m2 1.71   
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
4° Azotea 22.50 m2 22.50   
 
ENCOFRADO DE LOSA  
DESCRIPCIÓN METRADO UND. TOTAL (m2) OBSERVACIONES 
Encofrado de Azotea 17.43 m2 17.43 Losa sobre Escalera 4 
 
Martes 07/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
23.64 
33.05 
  
Cocina m2 5.45 
"   2.28 
"   2.88 
"     
"     
Sala Comedor m2 13.03 
      
Corredor Común 5to m2 9.41 
9.41 
      
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     
22.66 
26.08 
  
Dormitorio Principal m2 11.52 
SS.HH. Dor. Prin. m2 3.05 
Estar m2 8.09 
      
DPTO 503(Duplex)     
3.42 Pasadizo m2 3.42 
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ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  
DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACERO 
Cantidad Longitud Kg/m2 Und. Metrado Total (kg.) OBSERVACIONES 
Ø8mm Ø1/2" Ø3/8" 
Armado de Losa Azotea 
x     58 
2.19 
0.39 Kg. 49.54 
232.51 
Losa Escalera 6 
x     20 
5.99 
0.39 Kg. 46.72 
x     14 
1.79 
0.39 Kg. 9.77 
x     16 
1.85 
0.39 Kg. 11.54 
Vigas 
  x   4 6.41 1 Kg. 25.64 
Viga 3-3 
x     64 
0.75 
0.39 Kg. 18.72 
  x   4 4.23 1 Kg. 16.92 Viga 3-3 
x     42 
0.75 
0.39 Kg. 12.29 
  x   4 5.99   Kg. 0.00 
Viga 4-4 
x     59 
0.75 
  Kg. 0.00 
  x   2 
4.71 
1 Kg. 9.42 
Viga 6-6 
x     47 
0.45 
0.39 Kg. 8.25 
  x   2 
3.38 
1 Kg. 6.76 
Viga 6-6 
x     33 
0.45 
0.39 Kg. 5.79 
  x   2 
1.55 
1 Kg. 3.10 
Viga 6-6 
x     15 
0.45 
0.39 Kg. 2.63 
  x   2 
1.05 
1 Kg. 2.10 
Viga 6-6 
x     10 
0.45 
0.39 Kg. 1.76 
  x   2 
0.43 
1 Kg. 0.86 
Viga 6-6 
x     4 
0.45 
0.39 Kg. 0.70 
 
Miércoles 08/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
31.25 
  
  
Dormitorio Principal m2 10.97   
"   3.65   
Balcon m2 1.49   
"   3.36   
SS.HH. Dor. Prin. m2 6.02   
"   5.76   
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TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     
12.56 
30.78 
  
Dormitorio m2 9.61 
SS.HH. m2 2.95 
      
DPTO 502(Duplex)     
18.22 
Dormitorio Principal m2 13.58 
"   1.81 
SS.HH. Dor. Prin. m2 2.83 
      
 
Jueves 09/07/15 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 502(Duplex)     
19.93 
  
  
Dormitorio m2 9.07   
Estar m2 7.98   
SS.HH. m2 2.88   
        
 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
49.76 
  
  
Dormitorio Principal m2 13.03   
"   1.08   
    0.23   
    1.20   
SS.HH. Dor. Prin. m2 2.88   
"   1.08   
"   0.23   
Pasadizo m2 6.02   
"   1.37   
"   0.23   
"   3.31   
SS.HH. Visita m2 3.60   
"   2.88   
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"   3.31   
"   1.08   
"   0.23   
Sala - Comedor m2 8.02   
        
        
 
Viernes 10/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
49.97 
  
  
Dormitorio m2 10.22   
"   3.31   
    9.36   
SS.HH.   5.76   
"   3.47   
Estar m2 9.07   
"   8.78   
        
 
TARRAJEO CIELO RASO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 503(Duplex)     
22.38 
  
  
Dormitorio m2 10.27   
Estar m2 8.49   
SS.HH. m2 3.62   
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Sábado 11/07/15 
TARRAJEO MURO 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
DPTO 501(Duplex)     
40.77 
  
  
Dormitorio m2 2.88   
"   1.08   
"   1.44   
Estar m2 1.08   
"   2.40   
"   9.07   
SS.HH. m2 2.95   
"   3.24   
Dormitorio Principal m2 9.07   
SS.HH. Dor. Prin. m2 3.84   
"   2.88   
"   0.84   
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SEGUNDA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
63.78 51 53.74 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
68 54.3 57.52 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.94 0.94 0.93 x x x 
PROMEDIO  0.94 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
879.5 897.31 646.78 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
882 950.8 700.2 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 0.94 0.92 x x x 
PROMEDIO  0.95 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
23.98 48.98 32.76 86.93 63.02 25.37 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
25.2 52 34.5 93.64 69.25 27.48 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.95 0.94 0.95 0.93 0.91 0.92 
PROMEDIO  0.93 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.17 35.28 10.99 15.34 22.04 8.03 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
36.4 40 12.18 16.5 23.37 8.51 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.94 0.88 0.90 0.93 0.94 0.94 
PROMEDIO  0.92 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 24.89 x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 25 x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 x x 
PROMEDIO  1.00 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 91.2 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 96.82 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 0.94 x 
PROMEDIO  0.94 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 288.43 461.83 379.72 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 303.15 489.91 404.29 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 0.95 0.94 0.94 
PROMEDIO  0.94 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.61 3.73 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.61 4.2 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.00 0.89 
PROMEDIO  0.94 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
TERCERA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 37.37 37.53 30.45 33.51 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 40.73 39.35 37.4 36.15 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 0.92 0.95 0.81 0.93 
PROMEDIO  0.90 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 581.08 357.73 350.86 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 610.25 400.7 382.67 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 0.95 0.89 0.92 
PROMEDIO  0.92 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
95.3 80.94 80.34 63.16 90.42 61.38 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
99.1 86.5 88.21 66.5 98.12 68.05 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.96 0.94 0.91 0.95 0.92 0.90 
PROMEDIO  0.93 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 40.96 23.08 23.49 23.79 21.37 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 48.21 26.86 27.12 25.2 25.2 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 0.85 0.86 0.87 0.94 0.85 
PROMEDIO  0.87 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.78 36.58 63.17 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
38.61 42.35 72.13 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.90 0.86 0.88 x x x 
PROMEDIO  0.88 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
370.38 448.67 x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
415.8 480.25 x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.89 0.93 x x x x 
PROMEDIO  0.91 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
2 2.37 3.76 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
2.15 2.83 4.1 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.93 0.84 0.92 x x x 
PROMEDIO  0.89 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 30.35 34.54 36.98 34.58 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 35.2 36.8 40.15 39.77 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 0.86 0.94 0.92 0.87 x 
PROMEDIO  0.90 
 
CUARTA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
20.54 x x x x 7.35 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
22.1 x x x x 7.35 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.93 x x x x 1.00 
PROMEDIO  0.96 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
522.51 x x x x 86.78 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
550.2 x x x x 86.78 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.95 x x x x 1.00 
PROMEDIO  0.97 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
80.81 49.3 74.64 61.62 49.61 57.13 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
85.9 53.18 79.26 64.31 57.67 64.05 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.94 0.93 0.94 0.96 0.86 0.89 
PROMEDIO  0.92 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 21.14 13.41 22.44 16.65 18.87 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 25.21 14.86 27.12 18.2 21.27 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 0.84 0.90 0.83 0.91 0.89 
PROMEDIO  0.87 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 24.89 x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 25 x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 x x x x 
PROMEDIO  1.00 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 43.63 x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 45.2 x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 0.97 x x 
PROMEDIO  0.97 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 480.39 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 500.2 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 0.96 x x x 
PROMEDIO  0.96 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 2.48 x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 2.5 x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 0.99 x x 
PROMEDIO  
 
0.99 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 16.53 34.41 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 20.41 36.35 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 0.81 0.95 
PROMEDIO  0.88 
 
QUINTA SEMANA 
 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
17.43 x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
19.1 x x x x x 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.91 x x x x x 
PROMEDIO  0.91 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 232.51 x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 240 x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 0.97 x x x x 
PROMEDIO  0.97 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
44.75 33.05 31.25 49.76 49.97 40.77 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
48.5 39.18 37.81 53.79 57.67 45.52 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.92 0.84 0.83 0.93 0.87 0.90 
PROMEDIO  0.88 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
18.07 26.08 30.78 19.93 22.38 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
20.15 29.68 32.83 21.8 25.17 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.90 0.88 0.94 0.91 0.89 x 
PROMEDIO  0.90 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
22.5 x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
25.03 x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
0.90 x x x x x 
PROMEDIO  0.90 
 
EFICIENCIA PROMEDIO DE LAS 5 SEMANAS 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 0.93 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  0.95 
TARRAJEO EN MURO 0.91 
TARRAJEO EN CIELO RASO 0.89 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 1.00 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 0.93 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 0.94 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 0.93 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 0.90 
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SEGUNDA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
63.78 51 53.74 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
63.78 51 53.74 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
879.5 897.31 646.78 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
879.5 897.31 646.78 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 x x x 
PROMEDIO  1.00 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
23.98 48.98 32.76 86.93 63.02 25.37 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
23.98 48.98 32.76 86.93 63.02 25.37 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.17 35.28 10.99 15.34 22.04 8.03 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.17 35.28 10.99 15.34 22.04 8.03 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 24.89 x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 24.89 x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 x x 
PROMEDIO  1.00 
 178 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 91.2 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 91.2 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 288.43 461.83 379.72 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 288.43 461.83 379.72 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.61 3.73 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.61 3.73 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
TERCERA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 37.37 37.53 30.45 33.51 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 37.37 37.53 30.45 33.51 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 581.08 357.73 350.86 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 581.08 357.73 350.86 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
95.3 80.94 80.34 63.16 90.42 61.38 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
95.3 80.94 80.34 63.16 90.42 61.38 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 40.96 23.08 23.49 23.79 21.37 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 40.96 23.08 23.49 23.79 21.37 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.78 36.58 63.17 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
34.78 36.58 63.17 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
370.38 448.67 x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
370.38 448.67 x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 x x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
2 2.37 3.76 x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
2 2.37 3.76 x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 x x x 
PROMEDIO  1.00 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 30.35 34.54 36.98 34.58 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 30.35 34.54 36.98 34.58 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 1.00 1.00 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
 
CUARTA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
20.54 x x x x 7.35 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
20.54 x x x x 7.35 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 x x x x 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
522.51 x x x x 86.78 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
522.51 x x x x 86.78 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 x x x x 1.00 
PROMEDIO  1.00 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
80.81 49.3 74.64 61.62 49.61 57.13 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
80.81 49.3 74.64 61.62 49.61 57.13 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 21.14 13.41 22.44 16.65 18.87 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 21.14 13.41 22.44 16.65 18.87 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 24.89 x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 24.89 x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 x x x x 
PROMEDIO  1.00 
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ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 43.63 x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 43.63 x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 x x 
PROMEDIO  1.00 
 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 480.39 x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 480.39 x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x 1.00 x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 2.48 x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 2.48 x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x 1.00 x x 
PROMEDIO  1.00 
 185 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 16.53 34.41 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 16.53 34.41 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
QUINTA SEMANA 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
17.43 x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
17.43 x x x x x 
  
| 
   EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 x x x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS (RECURSOS USADOS) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 232.51 x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 232.51 x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x 1.00 x x x x 
PROMEDIO  1.00 
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TARRAJEO EN MURO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
44.75 33.05 31.25 49.76 49.97 40.77 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
44.75 33.05 31.25 49.76 49.97 40.77 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
PROMEDIO  1.00 
 
TARRAJEO EN CIELO RASO 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
18.07 26.08 30.78 19.93 22.38 x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
18.07 26.08 30.78 19.93 22.38 x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 x 
PROMEDIO  1.00 
 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 187 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
      
EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
x x x x x x 
PROMEDIO  #¡DIV/0! 
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MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
22.5 x x x x x 
      INSUMOS (RECURSOS DISPONIBLES) 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
22.5 x x x x x 
      EFICIENCIA 
LUNES 15/06/15 MARTES 16/06/15 MIÉRCOLES 17/06/15 JUEVES 18/06/15 VIERNES 19/06/15 SÁBADO 20/06/15 
1.00 x x x x x 
PROMEDIO  1.00 
 
EFICIENCIA PROMEDIO DE LAS 5 SEMANAS 
ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA 1.00 
ACERO EN LOSA, ESCALERA Y VIGAS  1.00 
TARRAJEO EN MURO 1.00 
TARRAJEO EN CIELO RASO 1.00 
VACIADO DE LOSA MACIZA, ESCALERAS Y VIGAS 1.00 
ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 1.00 
ARMADO DE MUROS, CABEZALES Y COLUMNAS 1.00 
VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 1.00 
MURO DE TABIQUERÍA CON LADRILLO UNIBLOCK 1.00 
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ANEXO N°04 
CUADRO DE RESUMEN GENERAL 
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ANEXO N°05 
FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA OBRA Y 
CONTROL DE RENDIMIENTOS 
 
 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS  
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 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
 
 
 192 
 
 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
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 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
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 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
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 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
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 FOTOGRAFÍAS DE OBRAS – CONTROL DE RENDIMIENTO 
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